

附表2

各部门1-8月全社会固定资产投资预计完成情况表

序号	责任单位	完成比例	完成情况	序号	责任单位	完成比例	完成情况
1	应急管理局	736.00%	好	19	人社局	49.82%	滞后
2	行政审批服务局	394.00%	好	20	文旅广电局	44.58%	滞后
3	财政局	144.44%	好	21	教体科技局	44.10%	滞后
4	林业局	132.50%	好	22	自然资源局	37.80%	滞后
5	检察院	110.00%	好	23	生态环境分局	37.37%	滞后
6	统计局	100.00%	好	24	民政局	36.12%	滞后
7	创建办	100.00%	好	25	卫健局	25.46%	滞后
8	审计局	100.00%	好	26	住建局	17.90%	滞后
9	公安局	95.45%	较好	27	供销联社	11.00%	滞后
10	石宁协调小组	81.97%	较好	28	水利局	5.75%	滞后
11	工业集中区管委会	78.53%	较好	29	退役军人事务局		预警
12	农业农村局	75.07%	较好	30	医保局		预警
13	发改局	70.40%	较好	31	扶贫局		预警
14	市场监管局	65.29%	一般	32	信访局		预警
15	交通局	63.75%	一般	33	法院		预警
16	经贸局	62.70%	一般	34	残联		预警
17	城乡开发公司	58.40%	一般	35	司法局		预警
18	招商服务中心	57.55%	一般	36	火电厂援建办		预警