

中共石泉县委文件

石发〔2021〕1号

中共石泉县委 石泉县人民政府 关于以高质量项目建设推动高质量发展的 实施意见

（2021年2月22日）

为深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，树立以项目建设看实绩、比高下、论英雄的鲜明导向，形成大抓项目、抓大项目和全局、全员、全社会抓项目的浓厚氛围，以高质量的项目建设推进高质量发展，依据中共安康市委《关于全力加快产业项目建设推动高质量发展的决定》（安发〔2021〕1号）精神，结合我县实际，制定本实施意见。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、省委十三届八次全会、省委经济工作会议、全省重点项目观摩活动座谈会、市委四届十一次全会和县委十五届九次全会部署，围绕县委“35553”战略部署，坚持稳中求进总基调，以高质量项目建设为核心，扎实做好“六稳”“六保”工作，大力实施“产业项目建设年”活动，全力抓好项目谋划储备、招商引资、建设推进、要素保障等工作，推动经济持续恢复，确保“十四五”开好局、起好步，不断开创高质量发展新局面，奋力谱写石泉新时代追赶超越新篇章。

二、主要目标

——项目建设目标。年度固定资产投资增速不低于7%，其中产业项目占比达60%以上。深入推进高质量重点建设项目50个，其中单个投资亿元以上项目20个，完成投资占年度计划固定资产投资比重25%。加强项目申报，向上争取到位资金20亿元以上。

——谋划储备目标。年度策划储备投资5000万元以上项目50个，储备项目转化率20%以上，其中产业项目25个以上，投资占比50%以上。

——招商引资目标。招商引资到位资金增长10%以上，招商

引资项目开工率 30%以上。项目前期审批、建设用地落实、环评审批等进度明显提高，工程建设项目全流程审批时限压缩至 90 个工作日内。

——园区发展目标。经开区集聚和承载能力显著增强，年度新建标准化厂房 4 万平方米以上，新增投资过千万以上入园企业 5 户，主导产业税收占比提高 10 个百分点。

——亩均效益目标。实行工业发展亩均税收评价，年度新增规模以上工业企业 7 户，规上工业亩均税收增长 10%以上，亩均产值增长 7%以上。

——人才支持目标。到 2022 年，培育党政精英 100 名、优秀村级党组织带头人 100 名、专技人才 1000 名、能人兴业典型 1000 名、新型职业农民 5000 名。引进高层次及“双一流”重点院校毕业生 50 名，回引石泉籍在外人员和优秀青年返乡创业就业 400 名。

三、重点任务

（一）精心谋划储备项目

1. 创新机制抓谋划。深化项目前期攻坚工作组与各项目单位合作，坚持“无中生有、有中生优”，精心抓好项目策划储备。结合“十四五”发展方向，深入研究市场需求和政策投资导向，依托高等院校、科研院所、专家智库、咨询机构，开展项目论证、评估和决策，提高项目质量。财政预算项目前期费 1000 万元左右，支持不少于 50 个重大项目开展项目论证、可研评估、决策

初设等前期工作，提高项目谋划储备质量。（牵头单位：县发改局，责任单位：各镇、有关部门）

2. 梯次推进抓储备。积极争取国家和省上重大产业布局、相关优惠政策和产业资金扶持，对市场前景好、符合政策支持的项目优先申报资金和项目支持，对带动作用大、影响范围广的重大项目主动汇报争取纳入国家或省上发展规划。制定项目谋划指南，编制谋划清单，对联评联审符合条件的项目纳入全县重大项目储备库，按季度发布项目信息，实行动态调整、梯次推进、滚动实施，保持合理的项目储备规模。（牵头单位：县发改局，责任单位：各镇、有关部门）

3. 注重前期抓质量。围绕构建绿色循环产业体系，推动单体项目谋划向打捆项目、产业群谋划转变，重点加快谋划储备一批建链、补链、延链、强链的高质量项目。突出企业主体地位，鼓励引导企业围绕数字经济、信息技术、智能制造、新型产业等谋划生成具有一定科技含量的转型升级项目。切实抓好规划项目、储备项目、策划项目的跟踪落实，积极协调办理项目核准备案、规划用地、环境评价等前期要件，推动项目尽快落地。（牵头单位：县发改局，责任单位：各镇、有关部门）

（二）大力开展招商引资

1. 构建全民招商机制。推动形成“县委领导、政府主抓、人大政协支持、招商机构牵头、乡镇部门联动、全社会广泛参与”的大招商格局。坚持领导干部亲自招商、亲自接洽、亲自协调、

亲自督办，外资、民资、国资、财资、融资“五资同引”，实行“点对点、一对一”精准对接，提升招商引资专业化水平和成功率。恪守外资与内资、民企与国企、本地企业与外埠企业、大中企业与小微企业、老企业和新企业“五个一视同仁”，不断提升招商引资的广度、深度。建立从招商洽谈到项目履约开工、建设经营“一条龙”服务机制，提升招商引资专业化水平和成功率。

（牵头单位：县招商服务中心、经开区管委会，责任单位：各镇、有关部门）

2. 全力推进精准招商。积极推广“特色产品展示+重点项目推介”模式，扎实推进线上招商、以商招商，加大以情招商、小分队招商和吸引返乡创业力度。紧盯富硒食品、蚕桑丝绸、生物医药、智能制造、新型能源、康养旅游、电子线束、现代农业等产业，引进市场需求旺、发展前景好、产业带动强、吸纳就业广的市场主体，吸引更多有实力、讲诚信的企业来石投资。（牵头单位：县招商服务中心、经开区管委会，责任单位：各镇、有关部门）

3. 建立联动招商机制。完善全县招商引资项目册，定期发布招商引资项目信息，建立招商信息共享机制，灵通招商项目、客户资源、政策措施等有效信息，提高信息资源利用效果。牢固树立全县“一盘棋”思想，强化规划统筹、政策统筹、项目统筹和要素统筹，引导项目精准落地、错位发展，实现全县协同发展、优势互补。（牵头单位：县招商服务中心、经开区管委会，责任单

位：各镇、有关部门)

(三) 加快推进建设实施

1. 健全推进机制。实行县级领导挂帅主抓高质量项目建设工作机制，集中攻坚，重点突破，包抓领导按照“三五三”工作法，深入项目建设现场，督促协调、解决项目推进中的具体问题。各项目责任单位按照“前期项目抓落地、落地项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓投产”的思路，逐项目确定直接责任人和联系人，加大人财物投入，坚持工期倒排、时间倒计、责任倒逼，确保项目有序推进，投资计划全面完成。(牵头单位：县发改局，责任单位：各镇、有关部门)

2. 分类精准施策。以重点项目“比学赶超”活动为抓手，每季度开展项目观摩活动。对计划开工的项目，实行专人负责、倒排工期，并联推进手续办理、土地征迁等前期工作，每季度开展一次集中开工活动，确保一季度开工率达50%，二季度开工率达80%，三季度全部开工；对在建的项目，及时解决突出问题，加快投资和建设进度；对竣工投产的项目，积极协调解决招工用工、流动资金等问题，推动尽快释放产能，力争早日达产达效。(牵头单位：县发改局，责任单位：各镇、有关部门)

3. 强化调度管理。建立全县高质量项目建设推进台账，按月统计监测项目形象进度、投资完成情况，实施全方位、全过程管理，及时发布高质量项目建设动态情况，杜绝“开而不动”现象。每月召开高质量项目建设调度会，通报开工率、投资完成率

等情况，督促加快建设进度。定期召开专题会议，及时研究解决制约项目建设的堵点难点问题，保障高质量项目建设顺利推进。

（牵头单位：县发改局，责任单位：各镇、有关部门）

（四）统筹资源要素配置

1. 聚焦园区集群发展。持续推进经开区古堰片区标准化厂房等基础设施建设。把经开区池河片区作为经开区承载高质量发展的主阵地，引导优质项目集聚。加快完善经开区路网体系，同步推进创新中心、孵化中心、研发中心等公共服务设施建设，发展多层次商业、文化、旅游、体育配套。依托自嗨餐饮料理包、菜字头、及食雨、正兴黄花菜、柏盛魔芋、天成丝业、康普鸿电子、康达电子、奥邦重工等龙头企业，完善产业链，丰富供应链，构建循环产业体系，聚集形成富硒食品饮料、桑蚕丝绸、电子线束、智能制造、新型能源5个产业集群。实施创新驱动战略，引导创新能力强的骨干龙头企业与省内外高校、科研院所联合组建院士专家工作站、重点实验室、产品研发中心和科技示范基地。强化规划建设管理，加强规划管控，建立项目入园标准，避免同质化竞争、重复性建设。（牵头单位：经开区管委会，责任单位：各镇、有关部门）

2. 突出要素保障。做好用地保障，加快编制实施国土空间规划，科学布局和预留项目建设用地空间，用地指标阶段性供应困难的，积极向市级争取周转暂借额度，对各类项目用地审批，即来即办、限时办结，改变按批次报批、时限过长的情况。推进

疫情常态化下加强项目建设土地要素保障措施，改进用地计划管理方式，深化建设用地审批制度改革，建立健全耕地占补平衡制度。全面排查梳理批而未供、供而未用、用而未尽、建而未投、投而未达标等低效用地，盘活存量、做优增量，提升土地产出率。规范环保准入，深入推动环评放管服改革，不再将环评审批作为审批、核准、备案的前置要求，对未列入《建设项目环境影响分类管理名录》的产业项目不再纳入环评管理，对纳入《安康市环境影响评价审批正面清单》的产业项目实行环评告知承诺审批，将环评文件审批时限压缩至法定时限的一半。（牵头单位：县自然资源局、县生态环境分局，责任单位：各镇、有关部门）

3. 拓宽投融资渠道。按照省市统一安排部署，理顺投融资体制机制，完成融资平台整合升级。把向上争取任务细化分解到部门“一把手”，按照支持力度不减、争取资金和项目份额不降的总体要求，严格督查考核，以结果论英雄。加大专项债券项目资金争取，财政、发改部门会同行业主管部门共同做好专项债券项目储备、筛选、推进等工作。发挥金融杠杆作用，深化政银企担对接，强化普惠金融服务，引导金融机构优先支持重点项目建设，重点补充高质量项目资本金。支持保险资金、产业基金通过股权、债权投资等多种方式参与项目建设，有效破解项目建设资金瓶颈制约。（牵头单位：县发改局、县财政局、县政府办，责任单位：各镇、有关部门）

4. 强化人才队伍支撑。大力实施人才引进工程，抢抓苏陕

交流、校地合作和中省单位包联机遇，通过各种柔性政策和激励措施，加大紧缺型、高层次人才引进力度。按照发展领域、返乡投资意向等建立在外创业人士信息库，实行立项审批、土地征用、环境评估、人才招聘“全托式”和“一站式”服务，引导人才回归、项目回迁、技术回乡、智力回哺，推动高层次人才与高质量项目建设深度融合。常态化组织开展劳务对接活动，保障项目建设用工需求。（牵头单位：县委组织部，责任单位：各镇、有关部门）

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立县委、县政府主要领导任组长，有关县级领导任副组长，县级有关部门和各镇主要负责同志为成员的高质量项目建设工作领导小组，统筹抓好全县高质量项目建设各项工作。领导小组办公室设在县发改局，具体负责统筹协调、督查考评等日常工作。各成员单位结合职能职责，围绕统筹规划、用地保障、财税金融、环境保护、基础配套、人才培育等重点领域和关键环节，研究细化具体政策措施，形成高质量项目建设政策合力、工作合力。（牵头单位：县委办、县政府办、县发改局，责任单位：各镇、有关部门）

（二）优化营商环境。深入推进优化提升营商环境“十大行动”和“五大专项行动”，建立和完善以市场主体和社会公众满意度为导向的营商环境评价体系，深化相对集中行政许可权改革，切实发挥市场主体服务中心领办、帮办、代办作用，持续推

进“一件事一次办”，不断提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。完善“双随机一公开”监管、信用监管、“互联网+监管”、跨部门协同监管、包容审慎监管等方式，突出“勤、快、严、实、精、细、廉”，加强干部作风建设，压缩自由裁量空间，构建亲清政商关系。（牵头单位：县发改局、县行政审批局，责任单位：各镇、有关部门）

（三）激励担当作为。牢固树立抓项目就是抓发展的理念，坚持要素资源跟着项目走，全年目标责任制考核奖励资金不少于三分之一用于项目建设单项考核奖励，奖励到单位、兑现到个人。制定出台有效监督保障重点项目落实的办法，对抓项目积极性高、成绩突出的干部优先提拔、重用，激励引导各级各部门和广大干部群众积极担当、主动作为；对失职失责、落实不力的严格责任追究，以铁的纪律保障落实。

对在推进项目建设工作中，有下列情形之一的，给予容错纠错：

1. 在落实党委、政府决策部署，尤其是推进高质量项目建设过程中，因积极履职、勇于担当，出现一定偏差、失误或引发矛盾的；

2. 因国家政策调整，党委、政府决策部署变化或客观形势发生重大变化，导致高质量项目建设未达到预期效果或造成负面影响和损失的；

3. 法律法规没有明令禁止，因政策界限不明确或不可预知

的因素，在创造性开展工作中出现失误或造成影响和损失的；

4. 在高质量项目资金整合、调整产业结构、优化营商环境中，为推动经济发展、提高工作效率，积极作为，出现一定失误或偏差，但未造成负面影响或损失的；

5. 在推动高质量项目建设工作中，为加快工作进度、提升工作成效，大胆履职、大力推进出现一定失误或引发矛盾问题的；

6. 在高质量项目申报审批、产业发展、招商引资、服务企业等工作中，因着眼于提高效率进行容缺受理、容缺审查出现一定失误或偏差的；

7. 在推进高质量项目建设中化解社会矛盾焦点、解决历史遗留问题时，因勇于破除障碍、触及固有利益，造成一定损失或引发信访问题的；

8. 在推进工作中，因客观条件限制、自然灾害等不可抗因素，导致未达到预期效果或造成负面影响和损失的；

9. 按照事发当时法律、法规和有关规定，不应追究责任或从轻追究责任的；

10. 其他符合容错纠错情形的。

（牵头单位：县纪委监委、县委组织部，责任单位：有关部门）

（四）强化督查通报。将高质量项目建设情况纳入监督检查重要内容，由县委督查室、县政府督查室负责，按照“量化目标任务、晾晒督考结果”的原则，建立“一月一督查、一月一通报、

一季度一考核、一季度一点评”机制，对重点项目推进情况进行动态管理，定期通报，分色预警，公开晾晒，在县融媒体中心、电视台、政府网站等媒体平台公开，接受广大干部和群众的监督。

（牵头单位：县委督查室、县政府督查室，责任单位：有关部门）

（五）严格考核奖惩。注重结果运用，与重奖重用重惩挂钩，真正体现“以项目论实绩，以项目论高下，以项目论英雄”。注重实效，以项目落地建设和实现有效投资并建成投产为导向，充分发挥考核“指挥棒”作用，强化全过程考核，修订完善配套考核办法，实行单个优质竣工投产重点项目奖励、项目类资金争取奖励和单个优质招商项目奖励；加大项目建设考核分值权重，项目建设、向上争取资金、招商引资工作考核分值占各镇、各部门经济类考核指标分值权重50%以上；对推进情况较好的单位在年度目标责任考核中给予加分，并在项目前期费分配时予以优先支持；每年评选奖励“十佳项目”，奖励到单位、到人头。两次通报较差的，对单位班子及有关责任人进行约谈；连续两次约谈的，启动问责；年度完成任务较差的采取组织措施严肃处理；考核通报和约谈、问责情况纳入单位领导班子及领导干部年度考核，凡年度项目建设、向上争取资金、招商引资工作任务未完成的，年度考核一律不得评优。（牵头单位：县纪委监委、县委组织部，责任单位：县考核办、县发改局）

（六）营造浓厚氛围。充分利用互联网、微信、微博、电视、报纸、广播及各类自媒体等媒介平台，通过开辟宣传专栏、策划

系列专题活动等方式，全方位、多层次、高频率发布高质量项目建设信息、解读政策措施、宣传先进典型。组织各级各类媒体赴一线、入企业、到项目跟踪报道，深入宣传高质量项目建设新进展、新成效、新突破，振奋精神，鼓舞士气，引导社会预期，提振投资信心，为高质量项目建设营造良好社会氛围。（牵头单位：县委宣传部、县发改局，责任单位：有关部门）

- 附件：1. 石泉县亿元以上高质量项目建设包抓责任清单
2. 石泉县亿元以下高质量项目建设包抓责任清单
3. 石泉县高质量重点前期项目包抓责任清单
4. 石泉县 2021 年重点项目策划储备责任清单

石泉县亿元以上高质量建设项目领导包抓责任清单

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度计 划投资	年度任务计划进度
	合计（20个）						1307596		292000	
	一、产业类（12个）						1061306		193000	
1	金蚕小镇建设项目	池河镇	李启全 王仁康	池河镇 文旅广电局	胡先武 段昌明 王守明	王小涛 陈沈洋	243306	1.建设文化溯源区。启动鎏金铜蚕文化遗址公园前期工作，完成前导区建设。2.建设荷塘景观区。新建丝路风情街区、丝路主题乐园、休闲农业观光区户外拓展营地、百姓大舞台、采摘基地；配套绿化、亮化、旅游厕所等基础及公共设施。同时，对金蚕大道、思源大道进行人行道绿化及亮化施工，安装景观护栏。3.建设池河老镇区。以“修旧如旧，适当修缮”为改造手段，对老街进行统一风貌改造和环境整治，实施强电地理、雨污水管网提升、老街活动中心等建设，提升老街风貌。4.建设农业体验区。依托明星万亩桑海博览园，建设游客转运中心，扩增建桑园桑海大地景观、采摘体验区，同时配套建设精品民宿、蚕桑科普馆、桑海小木屋，实施内环线景观道路提升改造，供水能力提升，污水处理等基础设施；引进一批文化娱乐项目。5.建成金蚕广场及文化孵化园，提升文旅融合水平。	30000	一季度完成前期手续，部分项目开工建设；二季度完成项目计划的30%；三季度完成项目计划的70%；四季度完成年度任务。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度计划 投资	年度任务计划进度
2	银杏坝现代农业 体验康养休闲 综合体项目	云雾山镇 银杏坝村	李平	云雾山镇	胡威君	刘勇	13000	项目总占地面积约500亩，其中养殖体验园70余亩，果蔬采摘体验园及中草药种植园100亩，智圣谷生态游园灯光秀项目150亩。总建筑面积7100平方米，其中民宿、泡泡屋、园区综合体体验中心280平方米，红色教育、研学基地约2300平方米，健康疗养中心1200平方米，5D全息餐厅约800平方米，停车场1个，完善水电路等基础设施。	8000	一季度完成民宿用地征迁；二季度民宿前期建设；三季度完成民宿建设；四季度完善配套设施建设。
3	云雾山鬼谷岭景区 旅游配套设施综合 提升建设项目	云雾山镇 官田村	程达斌	城乡开发 公司	周军	滕峰	12000	项目总占地面积450亩，建设鬼谷岭文化遗址公园（展示导览系统、道路系统、绿化、旅游服务设施等），道路（防火通道）约7公里、步道6公里、房车营地约3000平方米，自驾车营地3000平方米，商业配套约4000平方米，广场约10000平方米，停车场扩建约10000平方米，文旅配套设施、AAA级旅游公厕、给排水、电气、绿化、边坡治理等配套基础设施建设。	8000	一季度开工；二季度完成年度任务的20%；三季度完成年度任务的50%；四季度基本建成。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度计划 投资	年度任务计划进度
4	千头能繁种猪场项目	饶峰镇 光明村	丁义昌	农业农村局	晏守柱	袁国波	12000	项目总占地面积100亩。一期建设1000头父母代种猪场1座，年出栏优质商品肉猪22000头。建设种公猪站一个，引种50头，品种长白、约克、杜鲁克、巴克夏黑猪，为全县及周边提供高品质猪精液及配套服务。配套建设圈舍、防疫、饲料、加工相关生产用房及基础设施。二期建设30000头育肥场，配套建设圈舍、防疫、饲料、加工厂房及绿化、隔离通道。三期开始重点建设林果及中药材种植基地，打造成种养结合的循环农业示范园区。	6000	一、二季度办理前期手续；三季度开工；四季度完成总工程量的50%。
5	石泉湾旅游康养开发项目	城关镇 新堰村 太阳村	王仁康	石泉湾 建设协调 指挥部 办公室 城关镇	牛少定 何毅	周汉琳 王鑫	500000	项目总占地面积约1000亩，预计建成第五代住宅约6500套，配套不低于四星标准级的酒店和北大金秋大学等。	50000	一季度办理前期手续并开工；二季度完成年度任务的30%；三季度完成年度任务的60%；四季度完成年度任务。
6	古堰工业园区标准化厂房建设项目（二期）	经开区古 堰片区	王仁康	经开区 管委会	黄冬梅	陈万里	13000	项目总占地面积约54亩，新建钢结构厂房和设备用房，总建筑面积33000平方米。	10000	一季度开工；二季度完成总工程量的20%；三季度完成总工程量的50%；四季度完成总工程量的70%。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度计划投资	年度任务计划进度
7	康达电子产业园项目	经开区古堰片区	王仁康	经开区管委会 人社局	黄冬梅 陈小平	毛先洋 王勇	10000	项目占地60亩。一期改建石泉工业园区现有厂房3幢，约10000平方米，新建智能化冷却塔一座等，建成全自动智能化抽线车间、5G线材生产车间、HDMI高清线车间、Cable线号传输车间、USB手机充电线车间、信号检测中心、电子线束研发应用中心，配套员工餐厅、厂区绿化等附属设施；二期新建约2万m ² 标准化厂房，建设塑料造粒、铜柱拉线等生产线，实现石泉全产业链生产各类电子线束。	10000	一季度开工；二季度完成总工程量的40%；三季度完成总工程量的70%；四季度建成。
8	“苏源山泉”石泉生产基地项目	经开区古堰片区	王众义	招商服务中心	唐锡勇	夏玉波	10000	一期投资2000万元，租用古堰工业园区厂房建成一条年产40万吨全自动化标准纯净水生产线，年产25万吨桶装水，15万吨瓶装水；二期投资8000万元，对石泉山泉水进行筛选，选择一处水源充沛、交通便利的矿泉水进行开发建厂。	2000	一、二季度办理前期手续；三季度开工；四季度完成年度任务。
9	中池花海魅力田园农旅融合提升项目	中池镇堰坪村	贺富莉	文旅广电局 中池镇	王守明 吴小普 夏玉刚	沈洋 徐进	10000	在中池镇堰坪村流转土地及山林2000亩，新增鲜果采摘园500亩，配套建设观光道路5公里；建设特色民宿20套，配套烧烤营地一处；新建旅游厕所，配套雨污管网、电力、通讯等基础设施建设，重点提升景区内冷暖设施和停车场配套设施。	5000	一季度办理前期手续并开工；二季度完成特色民宿，旅游厕所等主体建设；三季度完成装修及配套设施建设。
10	后柳永栖康养小镇项目	后柳镇	乐荣	后柳镇	方绪来 陈虎	陈厚红	28000	项目总占地面积69亩，新建康养综合体验区及康养公寓13栋，总建筑面积6.8万平方米，其中康养综合区3.2万平方米，康养公寓3.5万平方米，配套建设区域内水系、道路、停车场等。	4000	一季度完成项目二期设计；二季度完成项目二期手续续报建；三季度二期项目主体完成50%；四季度完成二期项目建设。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度计划 投资	年度任务计划进度
11	安康新生态再生 资源利用项目	两河镇 城镇社区	丁辉	招商服务 中心 两河镇	唐锡勇 谢小东 谢成	李小康 雷张	200000	项目总面积500亩，建筑面积38万平方米，新建5000平方米的砂石骨料生产线、蒸压加气混凝土砌块生产线、发泡板生产线及1.5万平方米办公、住宿等生活区域。建设1条7公里长距离胶带输送机。配套场地硬化、绿化和蓄水池、给水管网、电力设施。	50000	一、二季度办理前期手续；三季度开工；四季度完成项目总工程量的20%。
12	本草溪谷道地 中药材生产加工 项目	两河镇	田波	林业局 两河镇	糜勇君 谢小东 谢成	何社雷 张	10000	建成一个占地50亩的标准化产地初加工厂，其中，建设6000平方米五味子、山茱萸加工车间；3000平方米淫羊藿、猪苓加工车间，8000平方米现代化物流仓储中心（含2000平方米冷库）。建成中药材规范化种植基地1000亩，其中五味子500亩、山茱萸500亩，同时引导农户发展道地品种林下仿野生种植20000亩。	10000	一季度完成前期手续，部分项目开工建设；二季度持续推进，完成项目计划的70%；三季度建成投用。
二、基础设施类（7个）										
13	石泉通用机场建设 项目	城关镇	周耀宜 李标	住建局	王发兵	罗维	54637	新建石泉通用机场为A1级通用机场，机场飞行区指标为2B。机场近期占地面积948.13亩，其中：飞行区拟建设1条长1200米，宽30米的跑道，工作区设机场辅助生产设施区、办公生活服务区、动力辅助区等。	15000	一、二季度办理前期手续；三季度启动建设；四季度实质性开工。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度计划 投资	年度任务计划进度
14	经开区池河园区 配套设施项目 (一期)	经开区 池河片区	王仁康	经开区 管委会	陈孝会	陈万里	72018	项目总占地面积 860 亩，总建筑面积 615 亩，路网建设占地 222.5 亩，修建 26 米宽的的道路 3.6 公里、14 米宽道路 2.4 公里，11 米宽道路 2 公里。其中，2021 年新建设道路 500 米，配套绿化、亮化等工程。	10000	一季度启动路基开挖； 二季度完成年度计划的 30%；三季度完成年度计 划的 70%；四季度完成年 度计划任务。
15	喜河经熨斗至后柳 公路工程一期工程 (路线工程)	喜河镇 熨斗镇	耿国泉	交通局	罗词山	陈永刚	16455	全长 10.097 公里，新建路基、路面、桥涵、安防、排水及其他公路附属设施；	11000	一季度完成进场准备 工作；二季度开始主体施 工；三季度主体施工 20%；四季度主体施工 50%。
16	石泉至桦柳树梁 (汉中界)公路项目	城关镇 曾溪镇	李 标	交通局 公路段	罗词山 周 锐	陈永刚 邝贤军	35000	按照二级公路标准升级改造、新建 全长约 13.5 千米的路基、路面、安防、 排水等其它公路附属设施，桥梁 1576 延米及 2430 延米隧道工程。	20000	一、二季度办理前期手 续；三季度完成主体工程 15%，四季度完成主体工 程 30%。
17	G316 连接石泉汉江 大桥项目	城关镇	李 标	交通局	罗词山	孙 俊	20661	全长 1223 延米，含主桥和引桥的桥 梁上、下部结构、引线道路等公路附 属设施。	10000	一季度开工；二完成总 工程量的 15%；三季度完 成总工程量的 30%；四季 度完成总工程量的 40%。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度计划投资	年度任务计划进度
18	石泉县太阳岛环线项目	城关镇 江南社区	李 标	交通局	罗词山	李劲松	12000	按照二级公路标准，新、改建约3公里的路基、路面、安防、排水及其他公路附属设施。	5000	一、二季度办理前期手续办理；三季度开工；四季度完成总任务的40%。
19	县城基础设施建设 项目	城关镇	李 标	住建局	王发兵	李 华	10569	综合改造向阳路西段道路及给排水，滨江大道道路及雨污分流工程；文昌路滑坡点治理，珍珠健身广场至滨江大道、春潮广场至北环路紧急疏散通道2条。	8000	一季度开工建设；二季度一标段完成20%；三季度一标段完成40%；四季度一标段完成70%，二标段开工建设，三标段完成招投标。
三、民生保障类（1个）							24950		20000	
20	红花北片区开发 及棚户区改造项目 (一期)	城关镇 二里社区	李 标	住建局	王发兵	蔡荣强	24950	总占地面积203亩，共计拆迁面积61360平方米，安置总户数500户，59780平方米，建设安置房500套及配套基础设施。	20000	一、二季度办理前期手续；三季度开工；四季度完成两栋安置房工程量的60%。

石泉县亿元以下高质量建设项目领导包抓责任清单

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体责任人	总投资	建设规模及内容	年度计划投资	年度任务计划进度
合计 (30 个)							142496		130108	
一、产业类 (21 个)							94379		88829	
1	饶峰中药材种植及核桃油加工项目	饶峰镇	丁义昌	饶峰镇	程贤军 许敬松	徐玉禄	5000	中药种植基地面积 2000 亩, 核桃园 800 亩, 新建厂房 2000 平方米, 建成中药材加工生产线 1 条, 年产核桃油 500 吨生产线 1 条, 配套新建灌溉机井 2 眼、生产道路硬化 2000 平方米, 铺设灌溉管网 2000 米。	5000	一季度开工; 二季度完成总工程量的 40%; 三季度完成总工程量的 70%; 四季度建成。
2	菩提河生态农业项目	饶峰镇	丁义昌	饶峰镇	程贤军 许敬松	余世兵	5000	项目总面积 1800 亩, 总建筑面积 13000 平方米。其中种植蔬菜 200 亩, 葛根种植 1000 亩, 良种山植 500 亩, 优质猕猴桃 50 亩。新建圈舍 2000 平方米, 实现生态养鸡 10000 只, 新建蔬菜大棚 10000 平方米, 生产加工厂房 1000 平方米, 加工生产线 1 条。新修堤坝 1.5 公里, 生产桥 1 座, 产业路 2 公里, 同时配套相应的水电设施。	5000	一季度开工; 二季度完成总工程量的 40%; 三季度完成总工程量的 70%; 四季度建成。
3	中圣石化加油站建设项目	城关镇黄荆坝社区	王仁康	城关镇	何毅	王鑫	6000	项目总面积 10 亩, 新建加油站 3000 平方米, 购置新能源汽车充电设备 10 套、埋地油箱、加油机、潜油泵、潜油泵配油箱、液位仪系统、中央处理器、发电机、油罐车、计量器、视油器、油储罐、双枪加油机、阻火器、量油器、压力表、单枪加油机加油桶、压力表、通风道等设备。配套水电路等基础设施建设。	4800	一、二季度办理前期手续; 三季度开工并完成总工程量 30%; 四季度完成总工程量 80%。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度计划 投资	年度任务计划进度
4	池河鎏金铜蚕文化孵化中心建设项目	池河镇 五爱村	王仁康	池河镇	胡先武 段昌明	陈 武	4500	项目总占地面积6500平方米，新建主体建筑一座，总建筑面积约为4200平方米，内设450人多功能报告厅、展厅、会议室、办公室、咖啡厅、贵宾接待室、纪念品商店、卫生间等，完成主体、装修、水电、消防、暖通、电讯等配套工程；配套建设广场面积约9936平方米，实施地面石材铺装、绿化、亮化工程，配套新四类垃圾桶、座椅、小品、花池等设施建设。	4500	一季度完成总工程量的40%；二季度完成总工程量的80%；三季度建成。
5	油电综合站项目	城关镇	王仁康	经贸局	刘 军	张绪泉	4200	项目总占地面积约5.53亩，站房建筑面积304.2平方米，项目建设4具埋地储油罐（其中40立方米汽油罐两具，40立方米柴油罐两具，折合后总容量120立方米），30立方米储气罐2具，数控双枪加油机4台，双枪LNG加气机2台，属于二级合建站。	4200	一季度办理前期手续；二季度开工；三季度完成总工程量的50%；四季度建成。
6	国兰产业园一期项目	经开区古 堰片区	王仁康	经开区 管委会	陈孝会	刘祥凤	4100	项目总占地面积43.8亩。改建自动化智能温室、自动化智能温室兰花市场、会展中心、组培实验室综合楼、工业园区健身中心等10000平方米。新建科研专家楼1800平方米、园区广场和旅游观光道10000平方米；配套景观亮化及停车场等基础设施。	4100	一季度开工；二季度完成总工程量的40%；三季度完成总工程量的70%；四季度建成。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体负责人	总投资	建设规模及内容	年度计划投资	年度任务计划进度
7	中国石泉鎏金铜蚕文化旅游康养区二期建设项目	池河镇五爱村	王仁康	文旅广电局池河镇	王守明 胡先武 段昌明	袁国辉 徐胡	4100	新建丝路风情街区10000平方米，丝路主题乐园5000平方米；新建休闲农业观光区户外拓展营地5000平方米；百姓大舞台一处；采摘基地10000平方米；配套绿化、亮化、旅游厕所等基础设施及公共设施。	4100	一季度办理前期手续并开工；二季度完成丝路风情街区和丝路主体乐园建设；三季度完成户外拓展营地和百姓大舞台建设；四季度完成厕所等基础设施建设。
8	经开区池河片区小微企业孵化基地项目	经开区池河片区	王仁康	经开区管委会	陈孝会	陈万里	4000	项目总占地面积8亩，新建办公楼及仓储中心12450平方米，硬化2259平方米，绿化800平方米，配套给排水、电、气、讯等基础设施。	4000	一季度办理前期手续；二季度开工；三季度完成办公楼主体建设50%；四季度完成办公楼主体建设。
9	经开区池河片区标准化厂房一期项目	经开区池河片区	王仁康	经开区管委会	陈孝会	陈万里	3629	项目总占地面积15亩，总建筑面积10800平方米，新建2层钢结构厂房3栋，配套道路硬化、绿化、给排水、电、气等基础设施。	3629	一季度开工；二季度完成标准化厂房基础处理；三季度完成厂房钢结构安装；四季度建成3栋标准化厂房。
10	汉水晨雾茶旅融合发展项目	喜河镇	耿国泉	喜河镇	王全波 吴义林	沈静	4800	整合长阳沟、凤阳沟现有茶园，建设高标准示范茶园3000亩；依托茶园为优越的自然环境，以生态有机茶园为核心，发展茶旅生态旅游，打造现代有机观光茶园，改造500平方米，新建休闲观光亭及休闲平台，促进观光茶园与生态旅游深度融合，建成茶旅休闲度假区。	4800	一季度开工；二季度完成总工程量的40%；三季度完成总工程量的70%；四季度建成。
11	石泉县补充耕地项目	相关镇	耿国泉	自然资源局	朱学勇	谢定国	4200	建设规模1350亩，新增耕地1120亩。	4200	一季度开工；二季度完成工程量的30%；三季度完成工程量的70%；四季度完工。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度计划 投资	年度任务计划进度
12	2021年高标准农田建设项目	城关、池河、中池、曾溪等镇	徐家彦	农业农村局	晏守柱	王全军	6000	建设高标准农田5万亩，主要包括农田建设、高效节水灌溉、田间道路、农田输配电、科技服务等。	6000	一、二季度办理前期手续；三季度开工；四季度建成。
13	陕南农业废弃物资源化利用处理中心项目	饶峰镇 新华村	徐家彦	农业农村局	晏守柱	刘伟雄	5500	项目总占地面积10亩，总建筑面积2000平方米，建设畜禽无害化处理生产线2条，150立方米冷库1座，冷却塔1套，购置自动上料车2辆，密封专用运输车25辆，高压消毒机2套，背负式25套，安装数据记录、传输、打印、远程可视监控系统1套，配套建设50立方米冷库15座。	5500	一季度完成前期手续；二季度主体建成；三季度购置相关设备；四季度投产运营。
14	淡水鱼繁育养殖基地建设项目	两河镇 金盆村	徐家彦	农业农村局	晏守柱	何谦	5000	项目计划总占地面积355亩，其中鱼塘205亩，饲料(草料)场150亩，办公生活用房300平方米，仓储饲料加工用房1800平方米。新建引水工程两处；阶梯养鱼池60个，共计120000立方米，远程自动化养殖控制系统两套；新建河堤2000米，厂区道路一条2000米、绿化供电、排水、消防等基础设施工程和辅助设施等。建成后年繁殖鱼幼鱼200万尾，年产商品鱼600000斤。	5000	一季度办理前期手续；二季度开工建设；三季度完成年度任务的30%；四季度基本建成。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度计划 投资	年度任务计划进度
15	蔬菜保供基地项目	城关镇 丝银坝村 中池镇 堰坪村 尉斗镇 沙湾村	徐家彦	农业农村局	晏守柱	胡松	4000	流转土地 460 亩，主要建设日光温室两座，蔬菜温棚 360 亩，新建 200 吨气调库一座，农产品初加工车间 300 平方米，蔬菜深加工厂房 800 平方米，办公用房 200 平方米，购置烘干机 2 台，蔬菜加工设备 4 台。配套完善 40 排洪渠 1800 米，30 排洪渠 6000 米和生产道路砼石档墙 4200 立方米，建设园区生产道路 2000 米。	4000	一季度开工；二季度完成总工程量的 60%；三季度完工。
16	池河顺风香李园 项目二期	池河镇	徐家彦	池河镇	胡先武 段昌明	王小云 张辉成	3850	种植四川香李 210 亩，搭建大棚 200 亩，土地整理及土壤改良 400 亩。配套建设亲李子采摘园，完善水、电、路、讯等基础设施。	2000	一季度开工；二季度完工。
17	太平果蔬仓储建设 项目	城关镇	徐家彦	城关镇	何毅	王鑫	3500	项目总占地面积 10 亩，总建筑面积 6000 平方米。新建宿舍楼 2 层 1000 平方米；仓储库房 2 层 2000 平方米；保鲜库房 2000 平方米；全自动烘房 500 平方米；货物中转厂房 500 平方米，并配套相应的基础设施建设。	3500	一季度开工；二季度完成总工程量的 40%；三季度完成总工程量的 70%；四季度建成。
18	杰鹏生态农业 生物科技园项目	中池镇 军民村	徐家彦	中池镇	吴小普 夏玉刚	卢秋雨	3000	项目总占地面积 70 亩，新建标准化鸡棚 35000 平方米，办公楼一幢 1500 平方米（含产品展示厅、员工食堂、宿舍），停车场 1200 平方米，屠宰车间 700 平方米、冷冻车间 300 平方米，建成乳酸菌生产车间、蛋白虫生产产业路 1 公里，及配套相关设备，新修产业路 1 公里，并配套绿化、亮化、监控等基础设施。	3000	一季度开工；二季度完成总工程量的 60%；三季度建成。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度计划 投资	年度任务计划进度
19	黑猪繁育基地及肉品加工项目	池河镇	徐家彦	池河镇	胡先武 段昌明	张辉成	3000	扩建黑猪生态养殖圈舍 1500 平方米，配套水电路等设施。建设品种繁育专家工作站。建设黑猪腊肉、血豆腐、香肠等肉品加工车间。	1500	一季度开工，二季度建成繁育基地及专家工作站；四季度完成总任务的 50%。
20	中池黄精中药材生产加工项目	中池镇	徐家彦	中池镇	吴小普 夏玉刚	徐进	3000	项目总占地面积 1500 亩，生产加工用房 2000 平方米，购置生产加工设备 20 套，配套水、电、路等基础设施。	2000	一季度完工。
21	现代物流中心项目	城关镇	李标	交通局	罗词山	周启朝	8000	项目总占地面积 100 亩，建设速冻冷库，保鲜库，常温库、果蔬批发交易中心，冻品批发市场，快速物流。	8000	一季度完成三通一平；二季度主体施工 30%；三季度主体施工 60%；四季度主体完工。
二、基础设施类（5 个）							30479		25179	
22	喜河经熨斗至后柳公路工程一期工程（隧道工程）	喜河镇 树林村	李标	交通局	罗词山	陈永刚	9300	隧道工程总长 1460 米（含小桥 1 座 21.02 延米）。	5000	一季度主体施工 10%；二季度主体施工 25%；三季度主体施工 35%；四季度主体施工 45%。
23	2021 年老旧小区基础配套设施改造项目	城关镇北 街社区、 向阳社区	李标	住建局	王发兵	阮婕	7621	改造供水管道，雨水管道，污水管道，新建化粪池、公厕及物业用房；弱电地埋，硬化道路及场地（含无障碍设施），设置充电桩，绿化；安装路灯，安防监控配置机动车停车位，新建非机动车棚、大门并设置智能车杆，增设垃圾分类垃圾箱，新建小区外围围墙，配置健身器材，快速柜，以及消防等其他配套工程。	7621	一季度办理前期手续；二季度开工；三季度完成总工程量的 50%；四季度建成。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度计划投资	年度任务计划进度
24	2020年老旧小区基础设施改造改造项目	城关镇北街社区及向阳社区	李标	住建局	王发兵	阮婕	6358	项目涉及老冰棍厂小区、栲胶厂原职工家属楼小区、老消防队家属楼小区、缫丝厂小区、石油公司小区。主要建设内容包括小区内供水管道、雨污管道、弱电线路、出入口、围墙、道路和场地、停车位、照明系统、门禁系统、安防系统、垃圾收储、消防等配套设施提升改造。	6358	一季度开工；二季度完成总工程量的50%；三季度建成。
25	秦巴路（原G210）改造项目	城关镇	李标	住建局	王发兵	李华	4000	建设绿道及栈道共计4899米，配套改造污水管网及道路环境等。	3000	一季度办理前期手续；二季度开工；三季度完成总工程量的30%；四季度完成总工程量的70%。
26	两河镇跨子午河大桥及引线工程项目	两河镇	李标	交通局	罗词山	孙俊	3200	新建全长140米的桥梁一座，配套建设三级路2.5公里。	3200	一季度办理前期手续；二季度开工；三季度完成总工程量的60%；四季度建成。
三、民生保障类（4个）							17638		16100	
27	综合应急物资储备库项目	池河镇	王仁康	应急管理局	高德铭	侯先兵	3500	项目总占地面积18亩，总建筑面积10500平方米，设置应急物资储备库5个功能分区，其中，应急物资储备库3000平方米，畜禽物资储备库1500平方米，交通应急物资储备库2000平方米，防汛抗旱应急物资储备库2000平方米，卫健系统应急物资储备库1500平方米，其他功能用房500平方米。配套起吊、搬运车、应急网络系统、通讯、维护设备、应急调网车辆等以及其他配套设施。	3500	一、二季度完成前期手续；三季度开工；四季度建成。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度计划 投资	年度任务计划进度
28	县城供水工程项目	城关镇	徐家彦	水利局	王溪泉	谭勇才	7238	项目总占地面积14.7亩（不含厂外改建道路、泄洪沟改造及边坡防护等面积），建设总规模3.0万m ³ /d，一期规模2.1m ³ /d，建设取水工程、水厂工程及清水输水管线工程三部分。	5700	一季度开工；二季度完成总工程量的40%；三季度完成总工程量的70%；四季度建成。
29	县医院传染病救治能力提升项目	县医院	田波	卫健局	吕长安	白珊	3400	在石泉县医院内门诊大楼对面建设坐南朝北呈梯形布局全框架结构5层的感染楼一栋，总建筑面积4350平方米（一层为发热门诊、肠道门诊、肝病门诊等诊室以及收费服务窗口，二层为功能检查、医学检验及隔离观察室，三、四层为普通病区，五层为重症隔离病区）。购置传染病相关设备35类，共计200余台套。配套建设空气负压系统、护士工作站、空调及空气净化系统、中心供氧、中央监控系统等。	3400	一季度开工；二季度主体楼封顶；四季度建成投用。
30	池河天然气利用工程项目	池河镇	李标	住建局	王发兵	李华	3500	建设天然气池河分站至池河镇供气管网，辐射镇域（含省级经济技术开发区）供气管网，同时配建供气规模为5000方每小时调压站一座（含调压撬、加臭撬），配套附属用房（含营销、收费、库房、维修站、办公室、调度室等），占地约5.5亩。	3500	一、二季度办理前期手续；三季度开工；四季度建成。

石泉县高质量重点前期项目领导包抓责任清单

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度任务计划进度
	合计（20个）						2768600		
	一、产业类（15个）						2662100		
1	官田特色旅游村 建设项目	云雾山镇	李平	云雾山镇	胡梁 威君	刘勇	15000	项目总占地面积 5897 亩，拟建设乐活山村、桃源仙谷、水墨田园三个片区共占地 532.5 亩。建筑总面积为 51670 平方米，乐活山村体验区（入口景观 1265 平方米，鬼谷老街 8249 平方米，琵琶山居 1045 平方米，乡村创业公社 1385 平方米，珍珠河健身绿道 1117 平方米，官田米巷 5507 平方米，生态停车场 930 平方米。）；桃源仙谷养生区（桃源壹、贰、叁号 876 平方米，自然养生工坊 123 平方米，青少年田园学校 15289 平方米，小动物园 8181 平方米，稻田民宿 661 平方米，田鱼香居 420 平方米，冬桃魔芋套种基地 26312 平方米）；水墨田园农耕区（农耕年华体验馆 1710 平方米，农夫训练营 1549 平方米，艺术写生基地 3363 平方米，稻鱼共生基地 28873 平方米）。购买相关设备，完善水电路配套设施。	完成前期手续。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体责任人	总投资	建设规模及内容	年度任务计划进度
2	迎丰桃花岛归隐田园项目	迎丰镇	程达斌	文旅广电局 迎丰镇	王守明 钟玮 武绍峰	沈洋 郑石	10000	项目规划面积 87.47 公顷，项目分 3 期进行实施。一期：围绕桃花岛自然村区域，完成桃园建设、桃村工坊、游客中心、民居改造、滨水步道、环岛路等建设。二期：围绕文化广场区域，完成文化广场改造提升、停车场、星级公厕，桃村会馆、游船码头及道路建设。三期：围绕池河东岸区域，完成桃岭农家精品民宿，景观菜园，跨河桥等设施。	完成项目规划设计方案编制，与意向业主持续洽谈。
3	经开区古堰片区拓展区一期项目	经开区古堰片区	王仁康	经开区管委会	陈孝会	毛先洋	9000	项目总占地面积 39 亩，新建道路 300 米，建设钢结构标准化厂房 20000 平方米，配套厂区内部道路、场地硬化、管网、绿化、照明等基础设施。	完成可研等项目前期手续。
4	经开区池河片区标准化厂房二期建设项目	经开区池河片区	王仁康	经开区管委会	陈孝会	毛先洋	4500	项目占地约 17 亩，总建筑面积为 15000 平方米，新建三栋多层钢结构标准化厂房，并配套道路场地硬化、绿化、给排水、电、气、讯等基础设施。	完成可研等项目前期手续。
5	经开区池河片区标准化厂房三期建设项目	经开区池河片区	王仁康	经开区管委会	陈孝会	毛先洋	5000	拟建设多层钢结构标准化厂房 10000 平方米，并配套道路硬化、绿化、给排水、电、气、讯等基础设施。	完成可研等项目前期手续。
6	池河半岛运动康养产业园项目	池河镇	王仁康	池河镇	胡先武 段昌明	徐萌	15000	项目总规划面积 110 亩，主要建设内容为：1.在项目区合心半岛内侧建设健康运动产业区，布局拓展营地、户外运动、室内保龄球、室内游泳、室内蹦床、康复运动、健身俱乐部等健康运动项目，开展健康、休闲、健身、真人秀挑战等项目，打造西北地区规模最大、档次最高的健康运动主题乐园。2.在合心半岛外侧建设康养旅居项目，充分利用项目区背靠凤凰山，前临池河水的得天独厚资源优势，建设养生四合院数处，建设星级酒店一座，配套建设接待中心、房车营地等项目，打造高端康养旅居区，形成河居、揽山、运动三位一体，发展具有特色的“新旅居、新养生、新业态”康养生态圈。	开展招商，力争签约落地。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度任务计划进度
7	饶峰48MW分散式风力发电项目	饶峰镇	王仁康	发改局	黄健	胡伟利	37600	拟建4.8万千瓦分散式风力发电站。	办理前期手续。
8	石泉湾旅游康养开发项目二期	城关镇 新堰村 太阳村	王仁康	石泉湾 建设协调 指挥部 办公室 城关镇	牛少定 何毅	周汉琳 王鑫	200000	新建第五代住宅约2500套，配套相关基础设施建设。	启动项目前期规划工作。
9	大唐石泉100MW农光互补光伏发电项目	曾溪镇	王众义	曾溪镇 发改局	吴桂英 曹世海 黄健	吕焯 胡伟利	40000	建设总装机容量为100MW的农光互补光伏发电站。	办理前期手续。
10	汇通福地综合康养基地项目	曾溪镇	王众义	曾溪镇	吴桂英 曹世海	吕焯	34000	第一期投资计划：2020年—2022年，完成投资1亿元。建设内容：1.完成康养综合项目规划；2.建成中药材种植基地（土地流转）5000亩；3.完成天池寺佛教文化疗愈环境康养基地建设。第二期投资计划：2023年—2025年，完成投资2.4亿元。建设内容：1.开发汉江温泉资源利用，完成温泉酒店建设；2.高地磁康养中心建设完成正式投入使用；3.启动汉江休闲旅游项目建设。	开展招商，力争签约落地。
11	石泉通航小镇开发项目	城关镇	李标	住建局	王发兵	罗维	2000000	在石泉通用机场周边规划预留建设用地3000亩，配套发展医养结合、旅游休闲、露营基地等产业，打造航空小镇。连通石泉主要景区直升机起降场，形成县内1+5（县城通用机场+5个直升机停机坪）低空飞行网络，结合航空体验类、航空产业文化及无人机开发等旅游项目。	开展招商，力争签约落地。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 责任人	总投资	建设规模及内容	年度任务计划进度
12	云雾山景区开发二期项目	云雾山镇官田村	李标	城乡开发公司 文旅广电局	周军 王守明	腾沈 洋	200000	以鬼谷子文化为主线，开放云雾山东线和西线旅游项目建设。建设景区大门及游客管理中心约3500平方米、商业街约2000平方米、广场约6000平方米、左家沟停车场约30000平方米、鬼谷子纪念馆约2100平方米、康养基地约4000平方米、道路系统、排洪设施、污水处理站、文化景观提升、绿化及生态修复、智慧景区、旅游AAA公厕2处等配套设施建设。	完成项目前期工作，启动开工建设。
13	杨柳五星级酒店项目	城关镇杨柳社区	李标	文旅广电局	王守明	沈洋	50000	在县城新建（改扩建或升级）五星级酒店1家。	开展招商，力争签约落地。
14	云雾山鬼谷岭旅游景区中线三期项目	云雾山镇官田村	李标	城乡开发公司	周军	腾沈 洋	32000	项目总占地面积450亩，建设内容包括鬼谷岭文化遗址公园(展示导览标识系统、道路系统、绿化、旅游服务设施等)，康养基地(林场管理站区域高端养生基地约10000平方米，智海区森林康养约5000平方米，其他森林康养约3000平方米)，康养区配套设施配套，森林防火通道，停车场扩建，房车营地，自驾车营地，商业配套约4000平方米，夏家堡至启智门客运索道，滑道，漂流，2处旅游AAA公厕等配套设施建设。	完成前期手续。
15	“蜗窝”全域旅游民宿项目	城关镇池河镇喜河镇云雾山镇	李标	文旅广电局	王守明	沈洋	10000	一期对位于以喜河镇红色广场为中心南北侧约30亩建设用地，用于先行实施房车营地+文旅项目。二期逐步打造莲花古渡民宿区，喜河风情街民宿，云雾山野奢民宿，老街家庭民宿等。	开展招商，力争签约落地。

序号	项目名称	建设地点	包抓领导	责任单位	责任人	具体 负责人	总投资	建设规模及内容	年度任务计划进度
二、基础设施类（4个）									
16	石泉经开区污水处理建设项目	经开区古堰片区、池河片区	王仁康	经开区管委会	陈孝会	毛先洋 晏午	70500 6500	拟在经开区古堰片区建设污水处理站一座，铺设污水管网5公里；池河片区拟建设污水处理站一座，铺设污水管网2.5公里。	完成可研等项目前期手续。
17	环湖路及后柳汉江大桥项目	池河镇 后柳镇 喜河镇	乐荣	交通局 池河镇 后柳镇 喜河镇	罗词山 胡先武 段昌明 方绪来 陈虎 王全波 吴义林	陈永刚 萌磊燕 徐王刘	30000	环湖路：对石泉县池河经后柳至长阳公路按照四级公路标准改建约38公里的路基、路面、安防、排水及其他公路附属设施。后柳汉江大桥：在后柳集镇汉江段，新建一座跨汉江大桥，桥梁长约552米/2座（主桥466米，引线桥86米），桥梁总宽8.5米，引线长1469米，路线全长2.021千米，包括桥梁上部结构工程、下部结构工程、引线工程及其他附属设施工程。	完成可研编制。
18	石泉县迎丰镇至石泉公路改建工程（迎丰至双河口段）	迎丰镇 云雾山镇	李标	交通局	罗词山	陈永刚	18000	按照三级公路标准新、改建约24.3公里道路，路线起点位于迎丰镇，终点位于云雾山镇。主要内容为路基工程、路面工程、安防工程、排水工程及其他公路附属设施工程。	完成前期手续。
19	石泉县菩密经黄家庄至银杏坝公路改建工程	饶峰镇 云雾山镇	李标	交通局	罗词山	陈永刚	16000	按照三级路标准，新、改建约18.1公里的路基、路面、安防、排水及其他公路附属设施。	完成前期手续。
三、民生保障类（1个）									
20	石泉中学迁建项目	城关镇	耿国泉	教体科技局	张诗波	柯友超	36000	新建教学及辅助用房、生活用房、办公用房、学生宿舍合计89000平方米，运动场建设20000平方米，三通一平、地面硬化、绿化、围墙、道路施工，亮化、校园文化、给水供电、排污管网等附属工程。	完成规划设计、初设等相关前期手续，启动征地拆迁。

石泉县 2021 年重点项目策划储备责任清单

序号	责任单位	策划包装项目建议	个数	备注
	合计 (27 个)		50	
一、县直部门 (16 个)				
1	教体科技局	产教融合	1	
2	经贸局	装备制造、生物医药、富硒食品、蚕桑丝绸	5	
3	民政局	健康养老	1	
4	自然资源局	土地腾退	1	
5	住建局	三产服务业	1	
6	交通局	基础配套	1	
7	水利局	水利实施配套	1	
8	农业农村局	“一村一品”示范村镇、农业产业强镇、农产品初加工、农产品精深加工和综合利用、农业食品创新平台、农产品加工园区提升、农业全产业链、多类型融合业态、蚕桑基地、综合开发	6	
9	文旅广电局	文创产业、康养（农旅工旅）融合、旅游村	3	
10	卫健局	医疗应急储备、中医康养（养生）	1	
11	林业局	林下经济、中药材种植、国家储备林	4	
12	经开区管委会	产业转型升级、企业扩产转产、科技成果产业化、对外合作平台建设、园区基础配套	5	
13	招商服务中心	产业发展	4	
14	供销社	商贸物流	1	
15	生态环境分局	环境综合整治	1	
16	城乡开发公司	文化旅游	1	

序号	责任单位	策划包装项目建议	个数	备注
二、各镇（11个）			13	
1	城关镇	乡村振兴、产业强镇、生态农业、观光农业、休闲农业	2	
2	池河镇		2	
3	两河镇		1	
4	饶峰镇		1	
5	后柳镇		1	
6	喜河镇		1	
7	熨斗镇		1	
8	迎丰镇		1	
9	中池镇		1	
10	曾溪镇		1	
11	云雾山镇		1	

备注：1. 单个项目投资 5000 万元以上；

2. 策划包装项目建议包括但不限于已列内容；

3. 各单位于 2021 年 4 月 20 日前将项目建议书（备案）报至发改局。联系人：陈进 联系电话：15229550110。

主送：各镇党委、人民政府，县委和县级国家机关各部门，各人民团体，
驻石各单位。

中共石泉县委办公室

2021年2月22日印发

