

石泉县人民政府办公室文件

石政办函〔2022〕19号

石泉县人民政府办公室 关于批转 2022 年度重点民生实事项目 建设计划书的通知

各镇人民政府，县政府有关工作部门：

为全力以赴推动 2022 年度民生实事项目办成、办实、办好，进一步提升人民群众的获得感、幸福感和安全感，现将县发改局拟定的《2022 年度重点民生实事项目建设计划书》批转给你们，请按照既定计划，紧盯目标任务，夯实工作责任、强化要素保障、全力压茬推进，确保按期高质量完成年度各项民生实事建设任

务。



(信息公开方式：主动公开)

2022 年度重点民生实事项目建设计划书

县发改局

一、不断满足群众就地就近就业需求项目

（一）建设内容

1.在全县各村（社区）和机关事业单位开发公益岗位或购买劳务服务岗位。2.在全县机关、事业、企业单位等设置就业见习岗位。3.扩大康达电子、赢政电子、益茂玩具、自嗨锅、及时雨、天成丝业等企业吸纳就业能力。4.培育“明星桑海”“中池花海”等创业孵化基地（园区），增加就业容量。5.在全县机关事业单位招考或招募干部。6.常态化开展线上线下就业服务活动，为用人单位和求职人员搭建供需平台。7.围绕六大产业链培训需求和个人参训意愿，组织好就业技能培训，提高就业竞争力，实现高质量稳定就业增收。8.积极开发本地就业岗位 1000 个，满足群众身边就业需求。

（二）投资计划

项目估算总投资 500 万元，资金来源为就业专项资金 300 万元、中省衔接资金 150 万元、县财政配套资金 50 万元。

（三）实施地点

全县各村（社区），各机关、事业单位，各企业。

（四）完成时限

2022年12月底前。

（五）进度安排

第一季度：新开发安置乡村振兴公益性岗位和购买劳务服务岗位50个，扩大新社区工厂、电子线束企业、龙头企业等吸纳就业岗位350个，合计400个岗位。常态化开展线上线下招聘活动不低于40场次，实现农村劳动力转移就业4.52万人。组织技能培训不低于800人。

第二季度：新开发安置乡村振兴公益性岗位和购买劳务服务岗位50个，扩大新社区工厂、电子线束企业、龙头企业等吸纳就业岗位100个，新增就业见习岗位50个，合计200个岗位。常态化开展线上线下招聘活动不低于15场次，稳定农村劳动力就业4.52万人。组织技能培训不低于400人。

第三季度：新开发安置乡村振兴公益性岗位和购买劳务服务岗位50个，扩大新社区工厂、电子线束企业、龙头企业、就业帮扶基地等吸纳就业岗位100个，培育创业孵化园区（基地）等解决就业岗位100个，合计250个岗位。常态化开展线上线下招聘活动不低于15场次，稳定农村劳动力就业4.52万人。组织技能培训不低于200人。

第四季度：新开发安置乡村振兴公益性岗位和购买劳务服务岗位50个，招考公务员、招募事业单位干部、“三支一扶”“特岗”教师等100个，合计150个岗位。常态化开展线上线下招聘

活动不低于 30 场次，稳定农村劳动力就业 4.52 万人。组织技能培训不低于 100 人。

（六）包抓责任

包抓县级领导：刘 伟 县委常委、县政府党组副书记、副县长

包抓责任单位：县人社局

责 任 人：方绪来

二、改善中心城区群众出行条件项目

（一）建设内容

实施滨江大道改造提升工程，东起春潮南西侧与向阳路相接处，西至杨柳大桥头，道路长度 2677.45 米，设置慢行步道、骑行道、黑色化路面等，修复破损路面，进行雨污分流和电力电讯管网改造，更新路灯和补植行道树，为群众提供更加美观便捷的出行体验。

（二）投资计划

估算总投资 4158 万元，资金来源为世界银行和德国复兴银行贷款 3368 万元、专项资金 790 万元。

（三）实施地点

城关镇滨江大道。

（四）完成时限

2022 年 9 月底前。

（五）进度安排

第一季度：进行道路开挖，铺设雨水、污水、电力电讯管网，

修复破损路面，完成人行道石材面砖铺装。

第二季度：进行沥青路面铺设，设置慢行步道、骑行道，更新路灯和补植行道树，力争全部完工。

第三季度：完成工程竣工验收等工作。

（六）包抓责任

包抓县级领导：鲁延谋 县委常委、县政府副县长

包抓责任单位：县住建局

责 任 人：王发兵

三、改善老旧小区群众居住环境项目

（一）建设内容

对 8 个老旧小区进行建筑本体和配套基础设施改造。主要建设内容为建筑外立面、屋面防水、楼道整修、供水管道、雨污管道、弱电线路、道路场地、停车位、垃圾收储、绿化、照明系统、安防系统、消防等工程的提升改造，进一步提升老旧小区基础设施配套功能，改善群众居住环境。

（二）投资计划

项目估算总投资为 4300 万元，资金来源为申请上级补助资金 3440 万元和自筹 860 万元。

（三）实施地点

城关镇北街社区、向阳社区。

（四）完成时限

2022 年 12 月底前。

(五) 进度安排

第一季度：完成金桥市场、向阳粮站职工家属楼、食品加工厂、农机站、肉联厂职工家属楼、金江百货公司、老物资局及金桥农贸市场 7 个老旧小区改造项目相关建设内容，开展工程竣工验收。对老水泥厂及米面加工厂老旧小区进行入户摸底及施工图设计。

第二季度：完成老水泥厂及米面加工厂老旧小区改造项目招投标并开工建设。

第三季度：完成老水泥厂及米面加工厂老旧小区改造项目总工程量的 50%。

第四季度：项目基本建成，完成工程竣工验收工作。

(六) 包抓责任

包抓县级领导：鲁延谋 县委常委、县政府副县长

包抓责任单位：县住建局

责 任 人：王发兵

四、提升群众公共安全保障能力项目

(一) 建设内容

- 1.建设一批公共视频监控点。包括新建全县 138 个移民安置点以及杨柳片区、江南片区公共视频监控点，更换全县技防体系公共视频监控损坏设备，具体建设数量待实地踏勘后研究决定。
- 2.新建人脸卡口、车牌自动识别系统。为规模在 300 户以上，并

符合条件的移民安置点建设人脸卡口、车牌自动识别系统及道闸。3.新建智慧消防系统。为规模在 300 户以上，并符合条件的移民安置点建设智慧消防系统。4.新建公共视频监控光纤传输链路，人脸、车脸光纤传输链路，公共视频监控平台及存储设施，具体建设数量待定。进一步提升群众公共安全保障能力，震慑违法犯罪行为。

（二）投资计划

项目估算总投资 1000 万元，以购买服务的方式租赁使用。

（三）实施地点

各镇移民搬迁安置点，共计 138 处。

（四）完成时限

2022 年 12 月底前。

（五）进度安排

第一季度：完成项目申报，依次提交县政府常务会议、县委常委会议、县人大的常委会议研究审定。

第二季度：完成踏勘选点和项目规划，提出建设方案。

第三季度：完成项目招标，启动建设。

第四季度：完成项目建设及竣工验收等工作。

（六）包抓责任

包抓县级领导：谢代军 县政府副县长、公安局局长

包抓责任单位：县公安局

责 任 人：王 君

五、拓展青少年科技创新体验载体项目

（一）建设内容

项目总建筑面积 1200 平方米。改建科技馆 1 处，配套建设球幕影院，购置提取式抽水机、触电演示器、直流发电机模型、潜水艇演示器、机器人、无人机等科普设备 100 台套。进一步丰富青少年校外科技创新活动，着力培养青少年科技创新能力。

（二）投资计划

项目估算总投资 450 万元。资金来源为省科协捐赠调拨 330 万元，地方财政自筹 120 万元。

（三）实施地点

春潮广场城市展览馆内东侧。

（四）完成时限

2022 年 12 月底前。

（五）进度安排

第一季度：完成科技馆建设项目装修设计。

第二、三季度：完成装修施工，县科协协调省科协将科普设备展品调拨到位。

第四季度：调配人员到位，力争“两馆一基地”常态化对外开放。

（六）包抓责任

包抓县级领导：黄冬梅 县委副书记

包抓责任单位：县科协

责任人：郭永忠

六、推动城乡居民共享旅游发展成果项目

(一) 建设内容

2022年，向本地居民发放人均300元的畅游石泉体验券（免费），向石泉城乡居民发放燕翔洞、鬼谷岭、雁山瀑布、中坝大峡谷4个收费景区畅游体验券1张，让广大城乡居民充分享受全域旅游发展成果。

(二) 投资计划

项目估算总投资1485万元，年终以实际人数核算为准。资金来源为4个收费景区预计让利1350万元，县文旅广电局按企业让利总额10%给予项目资金补助。

(三) 实施地点

熨斗镇、云雾山镇、喜河镇、后柳镇辖区内AAAA级旅游景区。

(四) 完成时限

2022年12月底前。

(五) 进度安排

第一季度：制定推动城乡居民共享旅游发展成果项目计划书，分解任务，明确责任。

第二季度：召开专题动员大会，与涉旅企业负责人对接协商，印发活动体验券。

第三季度：紧盯目标任务，严格执行相关优惠政策，拉动县域旅游消费。

第四季度：完成预期目标，做好相关资料收集上报，并严格督查验收。

（六）包抓责任

包抓县级领导：黄冬梅 县政府副县长

包抓责任单位：县文旅广电局

责 任 人：王守明

七、提高养老服务保障功能项目

（一）建设内容

1.新建面积约 300 平方米的石泉县城关镇向阳日间照料中心，设立娱乐室、休息室、图书室、棋牌室、健身室、心理咨询室及餐厅。2.改造近 2500 平方米的中池区域性敬老院，新建发电机房、厨房操作间，对院内外老旧设施进行改造，配备水箱、泵房设备、发电机等设施设备，满足老年人日益增长的多样化、个性化需求。

（二）投资计划

项目估算总投资 380 万元，其中：城关镇向阳日间照料中心项目总投资 120 万元，中池区域性敬老院改造提升计划总投资 260 万元。资金来源为争取上级资金 160 万及地方财政自筹 220 万。

（三）实施地点

城关镇向阳社区党群服务中心，中池镇裕民村。

（四）完成时限

2022年12月底前。

（五）进度安排

第一季度：完成城关镇向阳社区日间照料中心选址、完成中池区域性敬老院改造方案编制工作。

第二季度：完成城关镇向阳社区日间照料中心建设项目装修设计规划及中池区域性敬老院改造招标工作，启动建设。

第三季度：完成城关镇向阳社区日间照料中心及中池区域性敬老院提升改造项目建设任务。

第四季度：完成项目竣工验收等工作。

（六）包抓责任

包抓县级领导：黄冬梅 县委副书记

包抓责任单位：县民政局

责任人：刘军

八、提升村镇（社区）应急信息发布能力项目

（一）建设内容

建设1个县级应急广播平台和11个镇级平台，在11个镇、140个行政村、21个社区部署应急广播800个终端，建成应急广播大喇叭系统并完善应急广播传输覆盖网，实现县、镇、村应急广播信号互联互通全覆盖，提升突发事件应急信息发布能力。

(二) 投资计划

项目估算总投资 405 万元，资金来源为上级补助资金。

(三) 实施地点

全县 11 个镇、140 个行政村、21 个社区。

(四) 完成时限

2022 年 9 月底前。

(五) 进度安排

第一季度：进行公开招投标并签订合同，委托第三方进行项目建设质量监管，发布项目实施方案，分解各镇及相关单位任务，完成县、镇、村三级应急广播机房选址。

第二季度：全面启动项目建设，计划 5 月中旬前完成县、镇级平台安装、广播终端安装、传输覆盖网调试成功，接受省局委托第三方检测机构验收。

第三季度：全县应急广播投入使用。

(六) 包抓责任

包抓县级领导：黄冬梅 县政府副县长

包抓责任单位：县文旅广电局

责任人：王守明

九、石泉县提升学前教育办学条件项目

(一) 建设内容

实施城关镇中心幼儿园改扩建项目，对原城关镇中心小学

1#楼进行建筑、结构及强弱电改造，总改造面积 965.99 m²；新建 1#楼钢结构形式用房 252.26 m²，新建 2#楼钢结构形式用房 181.62 m²，并同步配套建设消防及其他附属工程。建成后将增设学位 540 个，进一步完善学前教育办学硬件条件和幼儿入学需求。

（二）投资计划

项目估算总投资 565 万元，资金来源主要为向上争取资金，其中，争取学前教育发展专项资金 500 万元。

（三）实施地点

城关镇古堰社区（原城关镇中心小学院内）。

（四）完成时限

2022 年 12 月底前。

（五）进度安排

第一季度：完成项目前期手续办理及招投标工作。

第二季度：完成城关镇中心小学搬迁及幼儿园改造前期准备，力争 6 月底前完成城关镇中心小学搬迁工作。

第三季度：完成项目 1#楼建筑、结构改造工程。

第四季度：完成项目改造全部内容并通过竣工验收。

（六）包抓责任

包抓县级领导：黄冬梅 县政府副县长

包抓责任单位：县教体科技局

责 任 人：张诗波

十、改善农村人居环境项目

（一）建设内容

1.农村户厕改造，在全县 11 个镇 150 个村（社区）改造农村户厕 523 座。2.完善垃圾处理体系，为全县 11 个镇购置 120L 垃圾桶 3000 个，购置 240L 垃圾桶 2000 个、勾臂车 11 辆。3.在池河镇明星村建设垃圾中转站 1 座，配套垃圾压缩及运输设备，确保年底农村卫生厕所普及率达 90%以上、农村垃圾处理率达 90%以上，污水有效治理率达 55%以上，农村人居环境治理水平进一步提升，村容村貌显著改善。

（二）投资计划

项目估算总投资 419.6 万元，资金来源全部为财政衔接资金。

（三）实施地点

全县 11 个镇 150 个村（社区）。

（四）完成时限

2022 年 12 月底前。

（五）进度安排

第一季度：完成项目编报，项目设计、公示等前期工作。

第二、三季度：项目开工，并完成项目建设、设备采购、竣工审计等工作。

第四季度：完成项目竣工验收等工作。

（六）包抓责任

包抓县级领导：朱佑峰 县政府副县长

包抓责任单位：县农业农村局

责 任 人：胡先武

抄送：县委办公室，人大常委会办公室，县政协办公室。

县监委。

石泉县人民政府办公室

2022年5月6日印发
