2013年创国卫市政建设及省级鉴定整改任务完成情况一览表
	序号
	类别
	建设任务
	责任单位
	工作要求
	目前完成进度

	1
	环卫设施建设
	(1)新建或改造公厕8座
	住建局
交通局
	新建或改造阳光丽城公厕、青山小区公厕、幼儿园外公厕、校场坝公厕、红花广场公厕、金江府邸小区公厕、火车站公厕、汽车站公厕等。
	校场坝公厕、红花广场公厕在建，火车站、汽车站公厕已完成，阳光丽城公厕停工，其余公厕尚未动工。

	
	
	(2)在县城各主次干道增设果皮箱、垃圾桶
	住建局
	果皮箱应为双向设置。设置间距为：商业街道为100米，主次干道为200米，支路为400米。公共汽车候车亭应设置果皮箱。
	未完成。

	
	
	(3)完善公厕三防设施
	住建局
	已使用的公厕配齐三防设施。
	已完成。

	
	
	(4)增加环卫保洁车辆
	住建局
	新购置环卫车辆一辆。
	正在申请政府采购。

	
	
	(5)建成垃圾收集屋(垃圾收集点)3处以上
	住建局
城关镇
	由城关镇负责建设用地选址，住建局负责按照规划完成北街社区、中医院后、杨柳路中段、民威后、江南路东段、新桥村垃圾收集屋或收集点建设。
	杨柳路垃圾房因选址未落实，尚未动工。

	
	
	(6)在北辰公园三里沟路段建设垃圾收集房和设置保洁人员
	住建局
城关镇
	城关镇负责在殡仪馆附近选址，住建局负责建设垃圾房和落实民政局至三里沟广场路段环卫保洁人员。
	已完成。

	
	
	(7)珍珠河桥西广场附近建
设垃圾收集房
	住建局
城关镇
	城关镇负责协调土路改线和建设用地，住建局负责建设。
	主体完工。

	
	
	(8)红花广场外垃圾收集箱
围挡建设
	住建局
	解决垃圾四周散落问题
	已完成。

	序号
	类别
	建设任务
	责任单位
	工作要求
	目前完成进度

	2
	市场建设改造
	(1)桃园市场改造
	住建局
	加快建设进度，尽快建成临时过渡市场。
	正在施工。

	
	
	(2)在东延片区新建临时农贸市场，取缔金州路马路市场
	住建局

工商局
	将金州路周边马路市场的所有摊点进行规范，建成临时农贸市场。
	已完成。

	
	
	(3) 全面取缔老街流动占道、露天经营的果蔬摊点，设置临时便民市场
	住建局

城关镇
	严禁在老街社区及街巷摆设果蔬摊点，同时，可在老街社区协调1至2间门面房改建为果蔬市场。
	已明确定时、定区域的临时经营点。

	
	
	(4)规范废旧物资回收
	城乡开发公司
	城乡开发公司负责在尾子沟道路沿线新建废旧物资回收市场。
	已选址，正在进行前期工程。

	
	
	(5)建设江南综合市场
	城乡开发公司
	建设江南综合市场。
	未启动。

	
	
	(6)西单集贸市场设置农残检测室
	农业局
	西单市场业主配合。
	已完成。

	
	
	(7)江南汽修城二期工程建成投入使用
	住建局
	加快建设进度。
	在建。

	
	
	(8)污水处理厂、垃圾处理厂进场路硬化、绿化
	住建局
水利局
	污水处理厂内部及周边的绿化建设由水利局负责；大桥头至厂区门口路段道路及环境改造由住建局负责。
	已完成。

	
	
	(9)规范建设活禽屠宰点
	城乡开发公司
	由城乡开发公司负责选点修建一处活禽宰杀点。
	正在选址之中。

	序号
	类别
	建设任务
	责任单位
	工作要求
	目前完成进度

	3
	市政环卫管理
	（1）环卫工人休息室3处
	住建局
	综合措施改造完成。
	已启动。

	
	
	（2）增加20名市容环卫保洁员
	人社局

住建局
	人社局负责增加20名市容环卫保洁员公益性岗位,由住建局纳入原城区环卫保洁工作一体化范围统筹管理和考核,并明确市容环卫保洁和协管职责。
	尚未落实。

	
	
	（3）新建环卫工人公寓
	住建局
	在东延片区选址建设公租房，配租给环卫工人。
	在建。

	
	
	（4）在北环路设置摩托车停车泊位
	交警大队
	摩托车有序停放。
	未落实（因北环路污水管网建设）。

	
	
	（5）餐厨垃圾专项治理
	住建局
	新建餐厨垃圾填埋点，落实专人统一收集处理。
	未启动。

	
	
	（6）城镇居民生活垃圾费用的收取
	城关镇
	由城关镇负责收取城区各社区居民、住户的卫生费，用于社区卫生和公厕管理。
	已完成。

	
	
	（7）落实社区公厕管理主体、责任和制度
	城关镇
	由城关镇负责，落实相应社区，负责管理社区内已经改造和尚未改造的公厕。
	已完成。

	
	
	（8）火车站北侧绿化带增设围网
	住建局
	防止绿化带损坏，保护周边环境卫生。
	已完成。

	
	
	（9）加强江南沿江下河通道管理
	水利局

城关镇
	水利局负责在下河通道加门后，交由城关镇管理。
	已完成。

	4
	市政功能完善
	（1）小街小巷道路改造
	交通局

住建局
	由交通局负责滞洪库西侧道路建设，由住建局负责将文昌路改造纳入城关一小至向阳大街通道改造同步建设。
	未启动。

	
	
	（2）规范县城部分路牌
	住建局
	按要求完成。
	已完成。


	序号
	类别
	整改任务
	责任单位
	整改要求
	目前完成进度

	5
	爱国卫生组织管理
	（1）强化职能部门监管责任，建立县城管理长效机制。
	各爱卫成员单位
	相关部门要迅速制定完善更为精细化的管理制度，建立定岗、定责及问责机制，报县政府审定后实施，逐步落实长效监督管理机制。
	已进入修改完善阶段。

	
	
	（2）民意调查中对公厕的标识和日常管理不满意。
	住建局
	1、完善公厕标识，建立公厕管理考核机制，将管理责任落实到人，确保管理规范达标。

2、要加大对公厕改造整顿成效的宣传引导。
	已完成。

	
	
	（3）民意调查中小餐饮的卫生状况不够满意。
	药监局
	1、加大小餐饮专项整治力度。以小餐饮业（包括夜市）为整治重点，以城区老街、文化路、金桥路等主次干道、背街小巷及农贸市场周边为重点区域，逐店排查，确保整改到位。

2、对小餐饮业设施条件较差，无法整改、拒不整改或整改后仍达不到标准的，一律予以取缔，确保早点、夜市摊点等小餐饮业达标，群众满意。

3、建立管理责任追究机制，监管责任落实到人，责任追究到人。

4、做好整治成效的宣传工作。
	整治活动已开展，但整治效果不明显，日常监管仍需进一步加强。

	6
	健康教育工作
	（1）居民基本技能掌握率仅为60%，有待进一步提高。
	卫生局（健教所）、城关镇（社区）、各片区
	由县健教所组织社区对照《中国公民健康素养66条》中基本技能的要求，以面对面指导和示范演示为主与印发传单到户、讲座到社区相结合的方式，使居民基本技能掌握率从60%提高到70%以上。

	已完成。

	
	
	（5）企业健康教育档案资料收集与整理需进一步规范。
	卫生局（健教所）、经贸局、

安监局
	要上门对企业健康教育专兼职人员进行培训与指导，确保档案资料收集完整，整理规范
	已完成。

	序号
	类别
	整改任务
	责任单位
	整改要求
	目前完成进度

	7
	病媒生物防制
	（1）病媒生物防制工作经费投入不足。
	财政局
	财政局要将病媒生物防制经费足额纳入财政预算，并达到规定的数额，做到专款专用。
	已落实了专项防制经费。

	
	
	（2）各部门（单位）对病媒生物防制工作技术掌握不到位，部分食品加工企业使用消杀药具不合理（投放毒饵盒）。
	卫生局
（爱卫办）
	组织对全县各部门（单位）病媒生物防制工作的专兼职人员进行业务培训，使防治技术人员掌握正确的防制方法，并加强监督检查。
	卫生、住建、药监、质监等部门积极组织开展孳生地治理、三防设施完善和四害消杀，使我县四害密度控制到国卫标准内，并顺利通过了省级鉴定。

	
	
	
	质监局
	强化对食品加工企业、食品经营单位三防设施配置及药具使用情况的监管，确保防制工作达标。
	

	
	
	（3）个别学校食堂三防设施不健全。
	爱卫办
教体局
	教体局要对城区各中小学三防设施进行全面排查，对达不到标准要求的要立即整改，尤其是食堂、厕所、学生宿舍等重点部位务必按要求完善三防设施。爱卫办要加强现场检查和指导。
	

	
	
	（4）部分餐饮门店“三防”设施不完善。
	药监局
	药监局要对城区小餐饮店进行一次全面检查，按照标准，完善相应设施设备，对不符合要求的进行整改或关停，加强日常监管，确保餐饮店“三防”设施正常使用。
	

	8
	食品安全公共场所及生活饮用水
	（1）从业人员对食品餐具、用具及公共用品清洗消毒操作不规范。
	卫生局
药监局
	1.配置量具、固定消毒容器。
2.做好现场培训，做到规范消毒。
3.掌握设备消毒原理，保证正常运转。
	卫生、药监再次组织对六小行业、宾馆、酒店业主进行集中培训，将行业标准印发至各管理对象，并出台了强化日常监管的系列措施，行业管理进一步得到规范。

	
	
	（2）餐饮业自身管理水平较低。
	药监局
	加强对餐饮单位的业务指导，提高餐饮单位自身管理水平。
	


	序号
	类别
	整改任务
	责任单位
	整改要求
	目前完成进度

	8
	食品安全公共场所及生活饮用水
	自来水厂自身检验能力不足，检测人员配备不足，检验不规范。县自来水厂仅能检测 9 个项目，县疾控中心仅能检测19个项目。
	水利局、卫生局（县疾控中心）、自来水厂
	1.加大投入，增添检验设备，提升检测项目，确保达到国家标准要求。

2.加强培训，提高检验人员检测水平。
	已整改，目前运行正常。

	
	
	所查的定点屠宰厂检验室设施简陋，不能满足工作要求，未做到专室专用，使用消毒剂—过氧乙酸包装无标识，消毒液配置操作不规范。
	经贸局
	按照《生猪屠宰管理条例》要求，督促屠宰企业配备检验设备，采购符合国家要求的消毒剂，并做到规范操作。
	已完成，目前运行正常。

	9
	传染病防治
	（1）县医院感染科门诊布局不规范。
	卫生局（县医院）
	进一步规范感染科门诊布局，增设医务人员专用通道。
	已督促县医院对感染门诊进行了改造，门诊布局基本达到规范要求。

	
	
	（2）部分基层医务人员传染病防治相关知识掌握不全。
	卫生局（健教所）、经贸局、安监局
	1.加强医务人员，尤其是基层医疗卫生机构人员传染病防治相关知识培训，提高医务人员疾病预防控制能力。

2.建立医务人员传染病知识考核奖惩制度，不合格者一律待岗学习，合格后方可上岗。
	已对基层卫生人员分批进行了传染病防治知识培训、考核，对考核不合格的人员进行强化培训、补考，并建立了对新招录人员必须进行传染病防治知识岗前培训的制度。

	序号
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	整改任务
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	整改要求
	目前完成进度

	10
	社区及镇辖村卫生
	（1）社区绿化参差不齐，老城区一些区域应绿化未绿化。
	住建局
	对城区内小区绿化进行摸底，对绿化未达标的进行指导、督促落实绿化，提升城区绿化水平。
	在小区绿化中做了一定的工作，但小区仍存在绿化用地改作他用以及绿化水平和管护水平不高的问题。

	
	
	
	城关镇
	对城乡结合部的道路两侧、河道沿岸、庭院绿化尚不到位的进行绿化及绿化提升。
	道路两侧、河道沿线绿化较好，但城乡结合部庭院绿化工作不到位。

	
	
	（2）社区环卫设施比较陈旧，所查部分社区垃圾收集容器简陋，无防护。
	城关镇
	对社区果皮桶（箱）进行补充，对破损的果皮桶（箱）进行维修或更换。改造或更新现有垃圾收集容器，实行生活垃圾密闭收集。
	已完成。

	
	
	（3）社区有一定量的卫生死角，火车站周边卫生状况较差，车站广场未划停车位。中学巷、东门岭、教场坝、西关棚户区改造现场存在脏乱差现象。
	
	1.彻底清除社区卫生死角、三堆五乱。
	已基本清除。

	
	
	
	
	2.净化火车站窗口单位周边环境卫生，由交通局协助在车站广场划定停车位。
	环境卫生仍较差，停车位尚未划定。

	
	
	
	
	3.治理棚户区改造现场的脏乱差，消除旱厕。
	棚户区脏乱差明显好转，教场坝旱厕改造正在实施。

	
	
	（4）火车站周边餐馆卫生不达标，存在食品安全隐患。
	药监局
	责令该店限期整改，如整改后仍达不到标准予以取缔。
	整改力度不够，整改后仍不达标。

	
	
	（5）水利局院内家属楼楼道有杂物堆放和卫生死角。
	水利局
	彻底清除楼道内杂物、卫生死角，建立卫生管理制度，落实日常保洁责任。
	家属院东侧杂物清理不彻底。

	
	
	（6）汽车站无规范化专用吸烟室，二楼阳台内有污水和杂物，站内停车场未划停车位。
	交通局
	1.规范建立吸烟室，并落实劝导员。2.彻底清除卫生死角，落实日常保洁责任人。3.在站内停车场规范划定停车位，确保车辆停放整齐、有序。
	已整改，但规范吸烟室未建立。
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