

熨斗镇2019年整县脱贫摘帽时间节点安排表

序号	月份	时间节点	重点工作内容	责任单位	责任人
1	1月份	1月15日	根据省市安排，认真组织开展“一补两送一议”活动	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
2		1月20日	开展2018年第四季度收入登记工作，1月30日前完成	各驻村工作队	各驻村工作队队长
3		1月25日	对照“577”脱贫退出标准，查找工作短板和存在问题，上报工作短板和存在问题	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
4		1月26日	印发《中省考核评估发现问题整改工作实施方案》，立即进行整改，2月15日前整改到位	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
5		1月30日	开展村、户脱贫退出对标研判台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
6	2月份	2月1日	印发《在脱贫攻坚领域开展“十查”工作的通知》，2月底前整改到位	镇脱指办 相关责任办公室 各驻村工作队	唐恒 相关责任领导 各驻村工作队队长
7		2月15日	制定印发镇脱贫“摘帽”工作方案	镇脱指办	唐恒
8		2月15日	开展各村及全镇脱贫退出存在问题研判	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长

9	2月份	2月15日	完成2019年度基础设施和公共服务建设项目前期各项准备工作，确保2月底全面开工建设	镇项目办 各驻村工作队	马鑫 各驻村工作队队长
10		2月15日	开展扶贫项目资金管理使用自查自纠，完善项目申报、资金使用程序性公开公示工作	镇项目办 各驻村工作队	马鑫 各驻村工作队队长
11		2月21日	完成“一补两送一议”活动入户走访	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
12		2月21日	上报2月份县、村、户脱贫退出对标研判台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
13		2月22日	各村制定本村脱贫退出实施方案，汇总全镇脱贫存在问题并确定解决方案	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
14		2月25日	上报2月份工作短板和存在问题整改台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
15		2月26日	对省考核评估发现问题整改情况和脱贫攻坚领域“十查”整改工作进行验收	镇脱指办 相关责任办公室 各驻村工作队	唐恒 相关责任领导 各驻村工作队队长
16		2月28日	安排精准到户产业发展培育和就业扶贫工作，落实贫困户增收措施，建立完善到户台账	镇农综站 各驻村工作队	吴成 各驻村工作队队长
17		2月28日	上报本月工作任务完成情况及下个月重点工作任务清单	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
18		2月28日	2019年度基础设施和公共服务建设项目全面开工建设	镇项目办 各驻村工作队	马鑫 各驻村工作队队长

19	3月份	3月1日	启动剩余村“爱心超市”建设，3月底前完成	镇党政办 相关驻村工作队	郑歆 相关驻村工作队队长
20		3月1日	启动镇、村基础资料的更新完善工作，3月底前完成	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
21		3月1日	全力化解矛盾纠纷以及信访问题，3月底结束	镇社治办 各驻村工作队	杨超 各驻村工作队队长
		3月1日	全面落实不安全住房解决方案，3月底前落实到点	镇脱指办 镇经济发展办 各驻村工作队	唐恒 吴成 各驻村工作队队长
22		3月25日	完成“一补两送一议”活动录入完善及措施落实阶段工作	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
23		3月25日	上报3月份工作短板和存在问题整改台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
24		3月25日	开展扶贫资金使用管理专项督查	镇纪委 镇财政所	胡友忠 马鑫
25		3月27日	上报3月份县、村、户脱贫退出对标研判台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
26		3月31日	完成“一补两送一议”活动工作总结	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长

27	3月份	3月31日	完成镇、村基础资料的更新完善工作	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
28		3月31日	完成产业发展和就业扶贫精准到户台账	镇农综站 镇社保站 各驻村工作队	吴成 丁尧 各驻村工作队队长
29		3月31日	上报本月工作任务完成情况及下个月重点工作任务清单	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
30		3月31日	完成村级“爱心超市”建设，达到全覆盖，并规范运行	镇党政办 各驻村工作队	郑歆 各驻村工作队队长
31	4月份	4月1日	配合县合疗办、信息中心开展建档立卡贫困户参合情况摸排核实比对工作，4月30日前完成	镇社保站	丁尧
32		4月1日	安排部署对全镇现有农村户籍户数、人数核实工作，确保在4月30日前完成	镇派出所 镇脱指办 各驻村工作队	朱斌 唐恒 各驻村工作队队长
33		4月10日	开展2019年第一季度收入登记工作，4月20日前完成	各驻村工作队	各驻村工作队队长
34		4月25日	上报4月份工作短板和存在问题整改台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
35		4月26日	上报4月份县、村、户脱贫退出对标研判台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长

36	4月份	4月30日	完成建档立卡贫困户参合核实比对核查认定工作	镇社保站	丁尧
37		4月30日	上报本月工作任务完成情况及下个月重点工作任务清单	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
38		4月30日	完成对全镇现有农村户籍户数、人数核实认定工作	镇派出所 镇脱指办 各驻村工作队	朱斌 唐恒 各驻村工作队队长
39	5月份	5月1日	启动安全饮水、通村道路、电力入户、卫生室、房屋鉴定工作，并倒排时间节点，确保9月底全面完成	镇项目办 镇供电所 镇社保站 镇脱指办 镇经济发展办 各驻村工作队	马鑫 张守一 丁尧 唐恒 吴成 各驻村工作队
40		5月10日	组织开展“扶智扶志进百村”宣讲活动	镇党政办	郑歆
41		5月15日	开展全镇脱贫攻坚“四支队伍”业务培训工作	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
42		5月25日	上报5月份工作短板和存在问题整改台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
43		5月27日	上报5月份县、村、户脱贫退出对标研判台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
44		5月31日	上报本月工作任务完成情况及下个月重点工作任务清单	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长

45	6月份	6月1日	启动移民搬迁入住核查工作，确保6月底前全部入住完成	镇经济发展办	吴成
46		6月1日	启动项目竣工情况自查核查，确保6月底前全部达到验收标准	镇项目办	马鑫
47		6月5日—15日	开展上半年脱贫攻坚自查验收，做好迎接省市半年考核准备工作	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
48		6月10日	开展2019年上半年产业奖补核查验收，6月25日前完成	镇农综站 各驻村工作队	吴成 各驻村工作队队长
49		6月20日	做好全省脱贫攻坚半年考核各项准备工作	镇脱指办 各责任办公室 各驻村工作队	唐恒 各责任领导 各驻村工作队队长
50		6月25日	上报6月份工作短板和存在问题整改台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
51		6月26日	上报6月份县、村、户脱贫退出对标研判台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
52		6月30日	基础设施和公共服务项目完工，完成项目自查核查	镇项目办	马鑫
53		6月30日	完成危改建设任务；所有搬迁户全部搬迁入住	镇脱指办 镇搬迁办	唐恒 吴成

54	6月份	6月30日	上报本月工作任务完成情况及下个月重点工作任务清单	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
55		6月30日	配合完成全省脱贫攻坚半年考核工作	镇脱指办 各责任办公室 各驻村工作队	唐恒 各责任领导 各驻村工作队队长
56	7月份	7月1日	结合半年考核工作发现存在问题，开展半年脱贫攻坚工作完成情况督查核查工作	镇纪委 镇脱指办	胡友忠 唐恒
57		7月5日	汇总督查核查发现问题，下发整改通知书，确保7月底前整改到位	镇纪委 镇脱指办 各驻村工作队	胡友忠 唐恒 各驻村工作队队长
58		7月10日	开展贫困户2019年第二季度收入登记工作，7月20日前完成	各驻村工作队	各驻村工作队队长
59		7月25日	上报7月份工作短板和存在问题整改台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
60		7月25日	上报7月份县、村、户脱贫退出对标研判台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
61		7月30日	上报本月工作任务完成情况及下个月重点工作任务清单	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
62	8月份	8月5日	完成省市督查检查反馈问题及县自查问题整改工作	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长

63	8月份	8月25日	上报8月份工作短板和存在问题整改台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
64		8月28日	上报8月份县、村、户脱贫退出对标研判台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
65		8月31日	上报本月工作任务完成情况及下个月重点工作任务清单	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
66	9月份	9月1日	全面启动镇、村、户及各责任办公室档案资料收集整理工作,9月30日前完成	各站办所 驻镇单位 各驻村工作队	各分管领导 驻镇单位负责人 各驻村工作队队长
67		9月1日	配合各上级单位开展教育政策、易地搬迁补助、产业奖补、生态补偿、住院报销、小额贷款贴息、危房改造、兜底保障等资金兑付工作,9月15日前完成	镇社保站 镇经济发展办 镇农综站 镇卫生院	丁尧 吴成 胡洪华 唐恒
68		9月10日	启动秋、冬季长效产业的培育落实工作,12月底前落实到户到地块	镇农综站 各驻村工作队	吴成 各驻村工作队队长
69		9月10日	协助上级单位完成村退出标准化卫生室县级核查认定工作,完成户退出(县摘帽)贫困家庭成员全部参加合作医疗和大病保险县级核查认定工作	镇社保站	丁尧
70		9月15日	协助上级单位完成户退出无义务教育阶段辍学学生县级核查认定工作	镇社保站	丁尧
71		9月25日	按照县工作安排制定印发《熨斗镇2019年度贫困户脱贫退出工作方案》和《熨斗镇2019年度贫困村脱贫退出工作方案》	镇脱指办	唐恒

72	9月份	9月25日	上报9月份工作短板和存在问题整改台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
73		9月25日	上报9月份县、村、户脱贫退出对标研判台账	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
74		9月30日	完成贫困户2019年第三季度收入登记和贫困户收入核算工作	各驻村工作队	各驻村工作队队长
75		9月30日	上报本月工作任务完成情况及下个月重点工作任务清单	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
76		9月30日	完成县、镇、村、户及各责任办公室档案资料规范归档	各站办所 驻镇单位 各驻村工作队	各分管领导 驻镇单位负责人 各驻村工作队队长
77		9月30日	完成安全住房、安全饮水、集体经济组织、行政村通沥青（水泥）路、电力入户、行政村通动力电等脱贫退出指标县级认定工作	镇脱指办 镇项目办 镇农综站 镇供电所	唐恒 马鑫 吴成 张守一
78		9月30日	9月26日至30日，各帮扶干部入户对贫困户收入进行初步核算；收集贫困户退出指标认定文件；各村发布贫困户脱贫退出公告，做好贫困户脱贫退出各项准备工作	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
79	10月份	10月2日	完成贫困户脱贫退出民主评议、初定名单工作	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
80		10月5日	完成贫困户脱贫退出收集信息、核实认定工作	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长

81	10月份	10月10日	做好贫困村脱贫退出的各项准备工作	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
82		10月15日	完成贫困户脱贫退出村内公示、申报到镇；完成贫困村脱贫退出民主评议、核实认定工作	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
83		10月25日	完成贫困户脱贫退出镇级核查、确定名单工作；完成贫困村脱贫退出乡镇公示、申报到县	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
84		10月30日	上报本月工作任务完成情况及下个月重点工作任务清单	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
85	11月份	11月5日	配合县脱指部完成贫困户脱贫退出县级抽查、乡镇批准工作以及贫困村脱贫县级核查、社会公示工作	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
86		11月10日	完成贫困户脱贫退出上报备案及标注工作	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
87		11月20日	配合完成贫困村脱贫退出市级抽查、县级批准公告工作	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
88		11月30日	上报本月工作任务完成情况及下个月重点工作任务清单	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
89		11月30日	完成整县脱贫摘帽县级自查自评工作	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长

90	12月份	12月1日	规范县、镇、村、户脱贫退出档案资料,12月10日前完成	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
91		12月1日	启动村容村貌集中整治	各驻村工作队	各驻村工作队队长
92		12月10日	完成省级下半年脱贫攻坚成效考核、财政扶贫资金绩效考核和苏陕扶贫协作考核各项准备工作	镇财政所 镇脱指办 镇项目办 各驻村工作队	唐恒 马鑫 各驻村工作队队长
93		12月20日	配合完成全省脱贫攻坚工作成效考核、财政扶贫资金绩效考核和苏陕协作考核	镇财政所 镇脱指办 镇项目办 各驻村工作队	唐恒 马鑫 各驻村工作队队长
94		12月31日	上报本月工作任务完成情况及下个月重点工作任务清单	镇脱指办 各驻村工作队	唐恒 各驻村工作队队长
95	2020年1月份至6月份	2020年1月31日前	完成市级初审问题整改	镇脱指办 各责任办公室 各驻村工作队	唐恒 各责任领导 各驻村工作队队长
96		2020年3月31日前	配合完成省级审核工作	镇脱指办 各责任办公室 各驻村工作队	唐恒 各责任领导 各驻村工作队队长
97		2020年4月30日前	完成省级审核问题整改	镇脱指办 各责任办公室 各驻村工作队	唐恒 各责任领导 各驻村工作队队长
98		2020年6月30日前	配合完成国家评估抽查工作	镇脱指办 各责任办公室 各驻村工作队	唐恒 各责任领导 各驻村工作队队长

