

石泉县移民（脱贫）搬迁工作领导小组文件

石搬迁领发〔2019〕1号

石泉县移民（脱贫）搬迁工作领导小组 关于印发石泉县 2019 年移民（脱贫）搬迁 工作实施方案的通知

各镇人民政府，县搬迁领导小组各成员单位：

根据市搬迁领导小组《关于印发 2019 年安康市移民（脱贫）搬迁工作实施方案的通知》（安搬迁领导小组发〔2019〕1 号）文件，经县移民搬迁领导小组研究，决定结合我县实际，特制定《石泉县 2019 年移民（脱贫）搬迁工作实施方案》，现将全文印发给你们，请抓好贯彻落实。

石泉县移民（脱贫）搬迁工作领导小组

2019 年 2 月 25 日

石泉县 2019 年移民（脱贫）搬迁工作 实施方案

为深入贯彻落实中省脱贫攻坚关于易地扶贫搬迁工作的安排部署，深入贯彻落实市搬迁领导小组《关于印发 2019 年安康市移民（脱贫）搬迁工作实施方案的通知》（安搬迁领导小组发〔2019〕1 号）文件精神，结合我县实际，特制定本方案。

一、总体目标

（一）2019 年 6 月底前，全县“十三五”所有易地扶贫搬迁安置房及功能配套设施建设全面完成，配套达标率 100%，“十三五”易地扶贫搬迁群众全部入住。8 月底前，2019 年度避灾生态搬迁集中安置工程全部竣工并交钥匙，12 月底前实际入住率达到 80%以上。2019 年底前，2016、2017 年度避灾生态搬迁户实际入住率达到 100%。

（二）2019 年 12 月底前，“十三五”建档立卡搬迁户旧宅腾退率达到 80%以上。

（三）2019 年 10 月底前，有劳动能力的易地扶贫搬迁户后续帮扶措施落实率达到 80%以上。

（四）2019 年底前，建成 2 至 5 个新社区工厂总部和孵化园，300 户以上社区各建成 1 个标准化新社区工厂厂房，100 户以上社区各建设 1 个加工车间；按照已建成社区 50%的比例展开“五新”示范社区建设工作，300 户以上集中安置区全面建成“五新”示范社区。

二、工作重点

（一）狠抓搬迁入住，为整县脱贫打牢基础。全面加快基础和公共配套设施建设进度及其他扫尾工程，2019 年 3 月底前，小配套全面竣工、6 月底前大配套全面竣工。进一步强化搬迁群众思想动员和政策宣传工作，采取入住激励奖励等措施，引导督促搬迁户在 2019 年 6 月底前全部入住。按照经济适用的原则，引导建档立卡贫困群众对安置房进行简易装修，装修费用严格控制在 200 元/m²左右，最高不得超过 300 元/m²，严防贫困群众举债装修。

（二）精准增收措施，实现搬迁群众安居乐业。充分结合实际，培育发展长短结合增收产业，坚持区域特色产业与传统优势产业相结合，依托旅游景区、农业园区、社区工厂扩大就业，确保搬迁户每户有 1 人掌握一至两项实用技能、至少有 1 人稳定就业，增强脱贫的稳定性和可持续性。各类产业就业优先向易地扶贫搬迁安置点布局、资金和帮扶措施优先向搬迁群众倾斜，持续叠加落实其他各类脱贫措施，做到易地扶贫搬迁群众后续帮扶措施无盲点、全覆盖。以安置社区为中心，以“三单一卡”为重点，以创建充分就业为目的，精准对接人岗，逐户落实就业帮扶责任，充分利用好现有政策支撑，搭建适合搬迁群众的产业体系、就业和创业平台，实现有劳动能力群众人人能就业，确保稳定脱贫增收。本年度要建成 2 至 5 个新社区工厂总部和孵化园，300 户以上社区全面建成标准化新社区工厂厂房，100 户以上社区建设加工车间。2019 年 10 月底前，有劳动能力的建档立卡搬

迁户在安置区后续帮扶措施落实率达到 80%以上。

（三）完善社区管理，促进融入社区新生活。围绕建设新环境、提供新服务、发展新产业、培育新民风、创造新生活“五新”社区建设内容及相关要求，分批开展“五新”社区创建工作。以加快融入为目标，以社区管理为重点，统筹产业、就业、物业，开展移民搬迁社区综合治理及服务管理工作，切实做好易地扶贫搬迁群众的户口、入学、就医、农业补贴、养老保险、低保等政策衔接，加快推进安置房确权登记发证工作。

（四）深入推进旧宅腾退，确保政策落实到位。严格落实“一户一宅，搬新腾旧”政策，全面实施旧宅基地腾退复垦。对原居住在灾害隐患点和住房不安全的搬迁户，要即搬即拆，确保群众生命财产安全；其他类型搬迁户旧房保留过渡期最长不超过 12 个月。2019 年年底完成“十三五”期间腾退总量的 80%。对腾退复垦后的用地指标，在全面保障后续发展和建设用地需求、偿还指标欠账的前提下，按照市上统筹安排，将结余指标纳入城乡建设用地增减挂钩跨区域交易，增值收益在优先保障偿还易地扶贫搬迁贷款和扶持搬迁群众后续发展的基础上，统筹用于支持脱贫攻坚。

（五）统筹整村整组搬迁，全面完成省市搬迁任务。在全面完成建档立卡贫困户易地搬迁的同时，统筹推进自然条件差、经济基础弱、产业发展受限、基础公共服务设施建设成本高的偏远分散自然村落整体搬迁 1000 户，其他避灾生态搬迁 243 户，2019 年 10 月底前达到 80%搬迁户实际入住。

（六）深化问题整改，提升搬迁整体工作水平。强化问题导向，多渠道、全方位了解发现问题，汇聚各类问题反馈，对照检查，剖析原因，特别是“双超”问题及中省开展的各类调研、巡查，各类审计、监察以及媒体监督和社会各界方方面面发现指出的问题，要透视问题找差距，认识工作中的不足以及责任、政策、工作“三落实”不到位的问题，举一反三，深挖根源，真改彻改，通过问题整改，提升搬迁工作整体水平。

三、阶段安排

（一）启动实施阶段（2019年1至3月）。针对移民搬迁年度目标任务，提前分解到部门到镇办，采取“任务倒排、时间倒逼、挂图作战、克难攻关”的办法，强力推进年度目标任务实施。

（二）全面推进阶段（2019年4至10月）。紧盯“实际入住率、旧宅基地腾退率、后续帮扶措施落实率、群众融入度”关键要求，强化目标意识，增强紧迫感，统筹抓好各项工作落实，确保圆满完成年度目标。

（三）总结完善阶段（2019年11至12月）。坚持实事求是、全面客观的原则，全面总结工作成效，推广先进典型。对于工作中反映出来的突出问题和不足，积极整改，进一步建立完善工作机制。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各镇“一把手”要亲自安排部署移民搬迁工作，全面细化任务落实，责任到人，严格按照既

定时间节点，统筹抓牢、抓好，确保任务完成。

（二）强化规范管理。进一步加强对易地扶贫搬迁政策的学习，全面提升干部的政策水平。切实加强移民搬迁工程质量和资金管理，规范建立县镇两级各类档案资料，确保“三精”管理落到实处。

（三）严抓督查检查。聚焦实际入住率、旧宅基地腾退率、后续扶持措施落实率、群众融入度等重点区域和关键环节，纳入易地扶贫搬迁年度工作综合评价重要内容。继续实行“一周一督查、半月一通报、一月一点评”的工作机制，对发现的问题细化整改台账，明确责任人、限期彻底整改。

（四）狠抓廉洁纪律。进一步加强易地扶贫搬迁政策的执行力度，坚决落实中省有关工作要求，改进工作作风，保障群众权益，坚决杜绝在扶贫领域出现违纪违法的问题。

附件：石泉县 2019 年易地扶贫搬迁重点工作任务一览表